
陸域工程施工品質暨進度管控及其他關鍵要徑會議
12月份

會議紀要

平臺執行情形

會 議 日 期 會議地點112年12月18日 本公司再生能源處
臺中辦公室第一會議室

會 議 主 席

出 席 人 員

再生能源處海域風電廠林廠長明成

本公司再生處：王主任平貴、賴經理志能、劉經理建億、徐經理文科、

                         葉組長泰和、蕭課長志豪、鄭課長廣維等20人

往來廠商貴賓 富崴能源股份有限公司及其統包團隊公司代表人及主管與會



會議紀要

平臺執行情形

「陸域工程施工情形及其他關鍵要徑」報告

「陸域工程委託技師執行監造簽證」報告

「監造單位現場抽查驗」報告

與會代表進行意見交流

主席結語
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會議議程
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主席林廠長明成結語
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會議照片
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陸上電氣室12月施工空拍圖
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本次會期工作摘要
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陸上電氣室B1F TR柱、頂板及西側
集油池(PC)混凝土澆置施工抽查

陸上電氣室南側1F VSC室回填
混凝土澆置施工抽查
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