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壹、 強化電網韌性建設計畫各項工程內容資料 

一、北區一期 
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一、 北區二期 
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二、 中區一期 
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三、 南區一期 
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四、 變電所改建一期 
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五、 離岸風力發電加強電力網第一期 

 

 

 

 

 

 

 

離岸                 布   

1

   閉    站

    

        離岸       滿足桃    離岸       

               106        107      

  桃  海離岸   者       

       161kV 潭∼梅      

114     桃   1.14GW     

      站2025     離岸 場 

         閉        側

離岸   場   每     離岸  

     110 1GW 112 0.5GW 

113 1GW  2.5GW     

  2025   離岸   側4.5GW   
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貳、 輸電系統及配電系統汰舊換新規劃機制 

老舊輸電設備汰換規劃機制 

一、 日本老化設施更新指南： 

參閱日本電力廣域的運營推進機關之老化設施更新指南，

日本地區於 60、70 年代大量興建輸配電設備，目前該等設備

亦已進入老化期，假設所有現有設施依現在的速度進行更新，

架空線路需要 120 年，鐵塔需要 250 年，電纜需要 40 年，所

需時間甚長，為降低風險及考量減輕公眾負擔和確保電力系統

韌性，有效的發揮成本效益，故建立系統化的總體規劃機制。 

依各老化設備使用年限、設計條件、所處環境及點檢結果

等綜合評比後，以定量評估法評估其故障風險予電業公司，使

其掌握設備老化分佈，在確保施工能力和平衡施工量的基礎上，

制定中長期施工計畫，於不妨礙供電穩定下逐步完成設備更新。 

二、 本公司老舊輸電設備汰換規劃機制： 

本公司目前輸電設備老化狀況與日本相似，為提升輸電設

備可靠度及強化電網韌性，亦己訂定「輸電線路設備健康檢查

評鑑標準」，針對設備所處污染等級區且運轉已達一定年限之

設備辦理評鑑，並將各設備評鑑所得分數建立分級管理，區分

評鑑結果等級，並依評鑑結果立即改善或列入短、中長期計畫

辦理，能掌握線路設備老化的狀況，加強輸電設備之維護管理

與降低事故率，與日本電力廣域的運營推進機關之老化設施更

新指南之考量因子有所雷同。 

評鑑結果等級區分表 
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三、 本公司老舊輸電設備汰換規劃： 

(一) 導、地線汰換 

為確保公眾安全及科學園區等區域之供電穩定，優先規劃

辦理超過 40 年且跨越高速公路等重要處所之線路導、地線汰

換工程，汰換數量及費用統計詳表 1。 
表 1 未來十年導、地線設備汰換計畫表 

階段/年度 

短期 
(2 年內，111 年 6 

月~113 年 6 月) 

中期 
(5 年內，113 年 7 

月~115 年 12 月) 

長期 
(10 年內，116 年

~121 年) 

合計 

預定汰換數量

(回線公里) 
136 477 1192 1805 

預算 

(億元) 
25 42 132.5 199.5 

(二) 老舊鐵塔汰換計畫： 

經盤點各區「日貸、韓製及 SAE 型式」符合汰換條件鐵塔

共計 498 座，考量汰換鐵塔數量龐大，依計畫優先汰換鏽蝕且

符合「檢討線路設計平均風速鐵塔提高等級原則」檢討範圍之

鐵塔，汰換數量及費用統計詳表 2。 
表 2 未來十年老舊鐵塔設備汰換計畫表 

階段/年度 

短期 
(2 年內，111 年 6 

月~113 年 6 月) 

中期 
(5 年內，113 年 7 

月~115 年 12 月) 

長期 
(10 年內，116 年

~121 年) 

合計 

預定汰換數量

(座) 
98 150 250 498 

預算 

(億元) 
45 35 44.5 124.5 

(三) 充油電纜汰換計畫： 

統計目前系統充油電纜計有 195 回線，其中運轉超過 30

年以上，依設備健康評鑑分級並按急迫性規畫汰換計劃，為避

免瓷礙管設備故障時，碎片四飛造成公共危險，亦規劃逐年完

成更換為聚合型設備，汰換數量及費用統計詳表 3。 
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表 3 未來十年充油電纜設備汰換計畫表 

階段/年度 

短期 
(2 年內，111 年 6 

月~113 年 6 月) 

中期 
(5 年內，113 年 7 

月~115 年 12 月) 

長期 
(10 年內，116 年

~121 年) 

合計 

預定汰換數量

(回線公里) 
56.7 53 136.8 246.5 

預算 

(億元) 
53 28 100 181 

 

四、本公司老舊變電設備汰換規劃機制： 

(一) 變壓器 

盤點未來十年變壓器達設備汰換年限統計，供電單位每年

平均汰換 20 餘台，10 年預定更換 213 台，以達無逾設備汰換

年限為目標，10 年共需 200 億元，汰換數量及費用統計如表 4。 

表 4 未來十年變壓器設備汰換計畫表 

階段/年度 

短期 
(2 年內，111 年 6 

月~113 年 6 月) 

中期 
(5 年內，113 年 7 

月~115 年 12 月) 

長期 
(10 年內，116 年

~121 年) 

合計 

預定汰換數

量(台) 
58 66 89 213 

預算 

(億元) 
80 43 77 200 

(二) 斷路器 

盤點未來十年斷路器達設備汰換年限統計，供電單位每年

平均汰換 310 檔，10 年預定更換 3071 檔，以達無逾設備汰換

年限為目標， 10 年共需 300 億元。因不同斷路器設備種類型

式其費用及數量不一，故採個別逐項維護均化，汰換數量及費

用統計如表 5。  
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表 5 未來十年斷路器設備汰換計畫表 

階段/年度 

短期 
(2 年內，111 年 6 

月~113 年 6 月) 

中期 
(5 年內，113 年 7 

月~115 年 12 月) 

長期 
(10 年內，116 年

~121 年) 

合計 

預定汰換數

量(台) 
1176 897 998 3071 

預算 

(億元) 
96.5 52 151.5 300 

 

五、 精進作為及結論： 

量足質優的電力系統確保供電穩定，為國家發展之重要基

石，隨著縣市政府推動產業再造、工業園區開發等政策措施，

實有必要加速汰換老舊設備，以持續維持電力供應之可靠與穩

定。 

汰換老舊設備為持續性且刻不容緩的工作，另將運用大數

據分析，隨時掌握設備狀況並每年滾動檢討，積極整合本公司

各部門作業量能，加速執行作業程序，以落實供電安全可靠。 
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配電設備維護檢測、汰換作業說明 

一、 現行配電設備汰換作法 

本公司配電系統線路分布龐雜綿密，設備種類、數量繁多

（線路總長 40萬公里、電桿 318萬根、開關 153萬具、變壓器

146 萬具），其維護作業係依照電業法規定實施定期巡視維護，

倘發現弱點即提報改善或汰換，或於停電事故處理時汰換；另

為防範因設備老劣化造成之無預警停電事故發生，再加強辦理

預防性檢測作業及老舊設備汰換工程，俾確保供電品質。 

(一) 預防性檢測 

運用高科技儀器（紅外線攝錄影像熱分析儀、測溫槍等）

實施預防性檢測，倘發現異常及時辦理改善。107 年~111 年 10

月各年度檢測實績及發現異常數如下表： 

年度 107 108 109 110 111 

檢測實績 407,231 477,619 378,091 456,612 376,281 

發現異常數 472 325 202 159 140 

(二) 老舊設備汰換 

配電系統自 107年起推動「配電系統強韌計畫」，辦理配電

線路及二次變電所設備更新汰換等工程，訂定目標落實執行，

以提升供電可靠度，降低因線路設備老舊劣化造成之事故。各

項工程辦理實績如下表： 

工程項目 

二次變

電所主

變汰換

(具) 

二次變

電所裝

甲開關

箱汰換

(套) 

老舊被

覆線汰

換(公

里) 

老舊高

壓電纜

汰換

(公里) 

老舊高

壓開關

汰換

(具) 

老舊變

壓器汰

換(具) 

計畫總目標 130 228 4,613 1,473 7,883 185,271 

累計實績 125 219 5,297 1,779 11,684 227,849 
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註：上表累計實績統計至 111 年第 3 季止，二次變電所主變及裝甲

開關箱汰換工程尚未達標，預計於今(111)年度結束時可完成，

其餘項目均已達標。 

 

二、 事故大幅降低 

(一) 本公司辦理設備預防性檢測，事先發現異常狀況並及時改善，

有效預防設備故障之事故案件發生，近 5 年預防事故發生件

數如下表： 

年度 107 108 109 110 111 

預防事故發生件數 472 325 202 159 140 

註：111年度統計至 10月底止。 
 

(二) 自 107 年推動「配電系統強韌計畫」加強辦理老舊設備汰換

工程，配電系統事故件數已逐年降低，110 年較 106 年減少

6265 件，降幅 41%，設備因素件數 110 年較 106 年減少 2624

件，降幅 42%，各年度事故件數如下表： 

年度 106 107 108 109 110 111 

事故總件數 15,264 12,932 12,960 9,781 8,999 7,074 

設備因素件數 6,344 5,313 5,120 4,431 3,702 2,868 

註：111年度統計至 10月底止。 
 

三、 有關委員請本公司參考日本電業老舊設備更換評估方

式，因涉及設備開始劣化時間、當前設備狀態評分、

故障概率等風險因子，本公司目前無相關數據資料，

且環境影響設備老劣化之差異甚大，尚難以直接套用

計算公式，依計算結果作為設備老化汰換之依據。 
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四、 本公司持續辦理設備預防性維護檢測及推動「配電系

統強韌計畫」2.0（配電五年升級計畫），積極汰換老

舊設備，強化系統韌性，提升供電可靠度。 

 

 

 

 


