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壹、 穩定供電建設方案 

一、 穩定供電建設方案總說明 

303停電事件後，台電公司為確保穩定供電及加速落實各

項必要電力建設，提出結合「電源開發」及「電網建設」兩大

面向之穩定供電建設方案，並積極爭取政府投資經費。 

在「電源開發」方面，係以「穩定電力供應」作為能源轉

型政策之重要原則，以「增氣、減煤、展綠、非核」為轉型路

徑，及定期滾動檢討全國電力供需，視用電需求成長及既有機

組除役情形規劃新增電源，以確保電力供應穩定。另為滿足國

內半導體產業擴產計畫、臺商回流、車輛電動化等新增用電需

求，及考量未來淨零轉型之整體經濟成長、產業發展、民生與

產業製程設備智慧化、電動運具發展之能源使用電氣化等因

素，政府優先推動技術成熟之太陽光電、風力發電等再生能源

發電計畫，並新增燃氣複循環機組、儲能機組等計畫以降低燃

煤使用，另亦推動改善燃煤設備工程等友善環境措施，以利推

動政府能源轉型政策。在「電網建設」方面，台電公司以「分

散電網」、「強固電網」及「強化系統防衛能力」3大主軸進行改

善工程。 
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二、 穩定供電建設方案之電源開發 
台電公司推動電源開發計畫之詳細工程作業進度及工程效益： 

 
計畫名稱 

再生能源發電

新增計畫 

全台小水力發電第一期計畫 

風力發電第五期計畫 
離岸風力發電第二期計畫 
宜蘭仁澤地熱發電計畫 
綠能第一期計畫 
萬里水力發電計畫 
集集攔河堰南岸聯絡渠道 
南岸二小水力發電計畫 
一般建築及設備計畫- 
既有再生能源設備更新 

新增燃氣複循

環機組計畫 

協和電廠更新改建計畫 
大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫 
通霄電廠更新擴建計畫/ 
通霄電廠第二期更新改建計畫 
台中電廠新建燃氣機組計畫 
大林電廠燃氣機組更新改建計畫 
興達電廠燃氣機組改建計畫 

新增儲能機組

計畫 

石門抽蓄水力發電計畫 
霧社水庫防淤工程計畫 

一般建築及設備計畫- 
抽蓄及水力電廠設備更新 

發電設備改善

工程 

台中發電廠第 5~10號機空污改善工程計畫 
台中發電廠第 1~10號機供煤系統改善工程 

一般建築及設備計畫- 
汽力機組、複循環機組、燃油機組設備更新 
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 (一)再生能源發電新增計畫 



4 
 

(二)新增燃氣複循環機組計畫 
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(三)新增儲能機組計畫 
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三、 穩定供電建設方案之電網建設 

台電公司推動電網建設計畫之詳細工程作業進度及工程效益： 

 
計畫名稱 

輸變電及區域

電網計畫 

北區一期 

北區二期 

中區一期 

南區一期 

第七輸變電計畫之松湖超高壓變電所新建工程 

變電所改建 

計畫 
變電所整所改建一期 

離岸風力加強

電力網計畫 
離岸風力發電加強電力網第一期 

科學園區超高

壓計畫 

南科超高壓變電所擴建 

寶山超高壓變電所新建 

  



8 
 

(一) 北區一期專案計畫： 
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(二) 北區二期專案計畫： 
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(三) 中區一期專案計畫： 
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(四) 南區一期專案計畫： 
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(五) 變電所整所改建一期專案計畫： 
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(六) 離岸風力加強電力網第一期計畫： 

 

 



14 
 

(七) 第七輸變電計畫之松湖超高壓變電所新建計畫： 
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(八) 南科超高壓變電所擴建計畫： 
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(九) 寶山超高壓變電所新建計畫： 



17 
 

貳、 輸變電設備汰換機制 

一、 老舊輸電設備汰換規劃機制 

目前台電公司輸電設備老化狀況與日本相似，為提升輸電

設備可靠度及強化電網韌性，已訂定「輸電線路設備健康檢查

評鑑標準」，針對設備所處受污染等級區且運轉已達一定年限之

設備辦理評鑑，並將各設備評鑑所得分數建立分級管理，區分

評鑑結果等級，並依評鑑結果立即改善或列入短、中長期計畫

辦理，以掌握線路設備老化之狀況，加強輸電設備之維護管理

與降低事故率。 

評鑑結果等級區分表 

 

(一) 導線、地線汰換 

為確保公眾安全及強化科學園區等區域之供電穩定，優先規

劃辦理超過 40 年且跨越高速公路等重要處所之線路導線、地線

汰換工程，汰換數量及費用統計詳表 1。 
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表 1 未來十年導、地線設備汰換計畫表 

階段/年度 

短期 
(2 年內，111 年 6 

月~113 年 6 月) 

中期 
(5 年內，113 年 7 

月~115 年 12 月) 

長期 
(10 年內，116 年

~121 年) 

合計 

預定汰換數量

(回線公里) 
136 477 1192 1805 

預算 

(億元) 
25 42 132.5 199.5 

(二) 老舊鐵塔汰換計畫： 

經盤點各區「日貸、韓製及 SAE 型式」符合汰換條件鐵塔共

計 498座，考量汰換鐵塔數量龐大，依計畫優先汰換鏽蝕且符合

「檢討線路設計平均風速鐵塔提高等級原則」檢討範圍之鐵塔，

汰換數量及費用統計詳表 2。 

表 2 未來十年老舊鐵塔設備汰換計畫表 

階段/年度 

短期 
(2 年內，111 年 6 

月~113 年 6 月) 

中期 
(5 年內，113 年 7 

月~115 年 12 月) 

長期 
(10 年內，116 年

~121 年) 

合計 

預定汰換數量

(座) 
98 150 250 498 

預算 

(億元) 
45 35 44.5 124.5 

(三) 充油電纜汰換計畫： 

統計目前系統充油電纜計有 195 回線，其中運轉超過 30 年

以上，依設備健康評鑑分級並按急迫性規劃汰換計畫，將老舊之
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瓷礙管逐年汰換為新式聚合型設備，提高使用安全及供電可靠，

汰換數量及費用統計詳表 3。 

表 3 未來十年充油電纜設備汰換計畫表 

階段/年度 

短期 
(2 年內，111 年 6 

月~113 年 6 月) 

中期 
(5 年內，113 年 7 

月~115 年 12 月) 

長期 
(10 年內，116 年

~121 年) 

合計 

預定汰換數量

(回線公里) 
56.7 53 136.8 246.5 

預算 

(億元) 
53 28 100 181 

二、 老舊變電設備汰換規劃機制 

(一) 變壓器 

盤點未來十年變壓器達設備汰換年限統計，預計每年平均汰

換 20 餘台，10 年預訂更換 213 台，以達成設備使用年限屆期前

即予以汰換為目標，10 年共需 200 億元，汰換數量及費用統計如

表 4。 

表 4 未來十年變壓器設備汰換計畫表 

階段/年度 

短期 
(2 年內，111 年 6 

月~113 年 6 月) 

中期 
(5 年內，113 年 7 

月~115 年 12 月) 

長期 
(10 年內，116 年

~121 年) 

合計 

預定汰換數量

(台) 
58 66 89 213 

預算 

(億元) 
80 43 77 200 
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(二) 斷路器 

盤點未來十年斷路器達設備汰換年限統計，預計每年平均汰

換 310 檔，10 年預訂更換 3,071 檔，以達成設備使用年限屆期前

即予以汰換為目標，10 年共需 300 億元。因不同斷路器設備種類

型式其費用及數量不一，故採個別逐項維護均化，汰換數量及費

用統計如表 5。  

表 5 未來十年斷路器設備汰換計畫表 

階段/年度 

短期 
(2 年內，111 年 6 

月~113 年 6 月) 

中期 
(5 年內，113 年 7 

月~115 年 12 月) 

長期 
(10 年內，116 年

~121 年) 

合計 

預定汰換數量

(台) 
1176 897 998 3071 

預算 

(億元) 
96.5 52 151.5 300 

 

 


