

# 陸域工程施工品質暨進度管控及其他關鍵要徑會議

## 9月份

平臺執行情形

### 會議紀要

會議日期

112年9月25日

會議地點

本公司再生能源處  
臺中辦公室第一會議室

會議主席

再生能源處海域風電廠林廠長明成

出席人員

本公司再生處：王主任平貴、賴經理志能、徐經理文科、邱課長昱孜等18人

往來廠商貴賓

富歲能源股份有限公司及其統包團隊公司代表人及主管與會

# 陸域工程施工品質暨進度管控及其他關鍵要徑會議

## 9月份

平臺執行情形

## 會議紀要

### 會議議程

- ❖ 「陸域工程施工情形及其他關鍵要徑」報告
- ❖ 「陸域工程委託技師執行監造簽證」報告
- ❖ 「監造單位現場抽查驗」報告
- ❖ 與會代表進行意見交流
- ❖ 主席結語