
   份　　有   　限　   公  　司

                   固  定  資  產  建  設  改  良  擴  充  計  畫    預   算  與  實  際  進  度  比  較  表

  108          年    度

專案計畫 1,742,341,601,000 164,980,251 54,897,691,000 37,179,000 55,099,850,251 3.16 786,390,363,711 45.13 51,433,463,727 93.35 782,541,841,562 99.51

繼 續 計 畫 1,534,672,331,000 164,980,251 54,847,060,000 55,012,040,251 3.58 786,302,553,711 51.24 51,354,820,224 93.35 782,463,198,059 99.51

  核能四廠第一、二號機發電工程 283,879,136,000 裝置容量  81.7~103.12 282,688,252,888 99.58  282,506,117,263 99.94

  計畫 1,350千瓩級2部

  林口電廠更新擴建計畫 152,494,428,000 裝置容量2,400千瓩 95.1~111.12 51,587,000 4,964,070,000 5,015,657,000 3.29 129,719,396,049 85.07 5,000,489,679 99.70 129,704,228,728 99.99

 

  大林電廠更新改建計畫 104,066,275,000 裝置容量1,600千瓩 97.1~109.12 3,210,620,000 3,210,620,000 3.09 74,539,513,943 71.63 3,190,699,825 99.38 74,519,593,768 99.97

  通霄電廠更新擴建計畫 79,556,688,000 裝置容量2,677.8千瓩 100.1~109.12 94,064,000 2,750,007,000 2,844,071,000 3.57 58,134,258,230 73.07 2,815,314,767 98.99 58,105,501,997 99.95

  金門塔山電廠新設第九、十號機 2,536,407,000 裝置容量約19~23千瓩 105.7~109.12 544,120,000 544,120,000 21.45 1,913,224,514 75.43 531,591,744 97.70 1,900,696,258 99.35

  發電計畫

  大潭電廠增建燃氣複循環機組發 110,460,147,000 裝置容量3,168千瓩 106.1~115.12 13,203,263,000 13,203,263,000 11.95 13,532,120,728 12.25 11,524,435,175 87.28 11,853,292,903 87.59

  電計畫

  協和電廠更新改建計畫 121,800,555,000 裝置容量2,600千瓩 107.7~121.12 167,043,000 167,043,000 0.14 188,680,132 0.15 164,841,539 98.68 186,478,671 98.83
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主係「345kV氣體絕緣開關設備」及「大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫-8及9號

機複循環發電機組設備廠房與相關設施設備採購帶安裝案」工程招標節餘，致實際發

生數低於原預估數，影響預算執行。
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  興達電廠燃氣機組更新改建計畫 116,873,374,000 裝置容量 107.2~117.12 439,000,000 439,000,000 0.38 465,210,517 0.40 434,312,590 98.93 460,523,107 98.99

3,000~3,900千瓩

  台中電廠新建燃氣機組計畫 118,061,691,000 裝置容量 107.3~116.12 3,520,077 322,104,000 325,624,077 0.28 426,454,000 0.36 317,526,927 97.51 418,356,850 98.10

2,000~2,600千瓩

  鯉魚潭水庫景山水力發電計畫 288,180,000 裝置容量4千瓩 106.7~109.12 124,382,000 124,382,000 43.16 180,785,802 62.73 123,832,484 99.56 180,236,286 99.70

  湖山水庫小水力發電計畫 176,042,000 裝置容量1.95千瓩 107.7~110.6 27,918,000 27,918,000 15.86 28,142,891 15.99 27,903,257 99.95 28,128,148 99.95

  集集攔河堰南岸聯絡渠道南岸二小 710,592,000 裝置容量3.5千瓩 107.7~110.6 116,607,000 116,607,000 16.41 116,913,003 16.45 116,594,996 99.99 116,900,999 99.99

  水力發電計畫

  澎湖低碳島風力發電計畫 2,754,960,000 裝置容量33千瓩 102.1~109.6 441,129,000 441,129,000 16.01 1,948,254,395 70.72 238,653,918 54.10 1,745,779,313 89.61

  離岸風力發電第一期計畫 25,180,395,000 裝置容量109.2千瓩 104.3~110.12 2,671,604,000 2,671,604,000 10.61 6,205,853,468 24.65 2,671,093,479 99.98 6,205,342,947 99.99

  小型再生能源發電第一期計畫 165,000,000 裝置容量1.14千瓩 106.1~109.6 40,338,000 40,338,000 24.45 46,991,885 28.48 39,792,824 98.65 46,446,709 98.84

  風力發電第五期計畫 2,527,000,000 裝置容量36千瓩 106.1~109.6 615,998,000 615,998,000 24.38 1,264,018,837 50.02 372,515,724 60.47 1,020,536,561 80.74

  離岸風力發電第二期計畫 57,323,960,000 裝置容量294.5千瓩 108.4~114.12 391,681,000 391,681,000 0.68 391,681,000 0.68 22,029,862 5.62 22,029,862 5.62

本計畫3部已吊裝之機組因台澎海纜未完成而無法併網，另8部風機遭受民眾抗爭，已

影響契約執行須辦理契約變更，致預算執行落後。

因風場財物採購帶安裝案未如期決標，致預付款無法支付，影響預算執行。

因台西場址土地容許使用需重新申辦，暫緩招標，原預定支付工程款及工程間接費無

法執行，影響預算執行。
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  太陽光電第二期計畫 803,400,000 裝置容量11.3千瓩 106.1~109.6 200,971,000 200,971,000 25.02 513,136,845 63.87 38,109,263 18.96 350,275,108 68.26

  太陽光電第三期計畫 6,253,110,000 裝置容量100千瓩 106.1~108.12 7,232,000 3,476,430,000 3,483,662,000 55.71 6,249,567,928 99.94 3,171,920,440 91.05 5,937,826,368 95.01

 太陽光電第四期計畫 474,050,000 裝置容量7.397千瓩 107.1~110.6 25,602,000 25,602,000 5.40 96,161,430 20.29 12,581,774 49.14 83,141,204 86.46

 太陽光電第五期計畫 9,556,470,000 裝置容量150千瓩 107.1~109.12 4,733,870,000 4,733,870,000 49.54 5,162,477,623 54.02 4,380,176,961 92.53 4,808,784,584 93.15

  第七輸變電計畫 236,871,164,000 新、改、擴建輸電線路 99.1~110.12 11,432,712,000 11,432,712,000 4.83 189,728,118,886 80.10 11,302,480,760 98.86 189,597,887,646 99.93

1,966 回線公里，新、

改、擴建主要變壓器容

量18,554千仟伏安，新

、改、擴建變電所103

所。

  板橋一次變電所改建計畫 2,771,000,000 將現有變電所改建為屋 103.1~109.12 1,136,258,000 1,136,258,000 41.01 2,209,577,076 79.74 1,133,112,855 99.72 2,206,431,931 99.86

內式變電所，並於變電

所上層興建辦公室及備

勤房屋。

  北區一期電網專案計畫 5,511,156,000 新建一次配電變電所2所 105.1~115.12 51,556,000 51,556,000 0.94 1,203,384,076 21.84 51,130,822 99.18 1,202,958,898 99.96

，並裝設變壓器容量360

千仟伏安及新建輸電線

路24.08回線公里。

  離岸風力發電加強電力網第一期 60,679,149,000 新建超高壓升壓站1所， 107.1~114.12 723,495,000 723,495,000 1.19 989,004,573 1.63 721,573,836 99.73 987,083,409 99.81

 計畫 擴建超高壓變電所1所

和新建161kV開閉所3所

，總裝設變壓器容量

3,500千仟伏安，並新擴

建輸電線路550.46回線

公里。

 台中發電廠第2階段煤灰填海工程 9,591,875,000 興建灰塘1處，面積53.2 99.7~111.12 3,656,276 32,381,000 36,037,276 0.38 193,920,087 2.02 13,353,485 37.05 171,236,296 88.30

  計畫 公頃，可容灰量約668萬

立方公尺。

  台中發電廠既有機組空污改善工 9,268,894,000 使電廠排放廢氣符合行 103.1~109.12 4,920,898 2,065,910,000 2,070,830,898 22.34 5,356,728,260 57.79 2,001,846,735 96.67 5,287,744,097 98.71

  程計畫 政院環保署及臺中市環

保局所訂之空氣污染物

排放加嚴標準。

七股(II)土地開發計畫因161kV七股-南濱線路工程遭民代陳抗而暫停審查與「台中發

電廠及高屏供電區營運處建物及車棚太陽光電新建工程」標案進度落後，影響預算執

行。

「鳳山、寶山及永和山水庫浮動式太陽光電新建工程」因新竹縣政府尚未核發土地容

許，施工許可尚未取得，無法施工，致實際工程間接費較預估數少，影響預算執行。

計畫修正案(復辦)已於108年5月16日奉經濟部核定，惟環差尚未通過，相關工作無法

推展，影響預算執行。
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 台中發電廠一~十號機供煤系統 14,037,233,000 為符合「臺中市公私場 106.1~114.12 937,991,000 937,991,000 6.68 2,810,724,645 20.02 936,904,503 99.88 2,809,638,148 99.96

  改善計畫 所管制生煤及禁用石油

焦自治條例」規定，將

現有儲煤場室內化。

新 興 計 畫 207,669,270,000 50,631,000 37,179,000 87,810,000 0.04 87,810,000 0.04 78,643,503 89.56 78,643,503 89.56

  萬里水力發電計畫 9,596,238,000 裝置容量49千瓩 107.7~117.1 7,500,000 7,500,000 0.08 7,500,000 0.08 24,970 0.33 24,970 0.33

 全台小水力發電第一期計畫 2,612,624,000 裝置容量16.24千瓩 107.7~112.6 23,934,000 23,934,000 0.92 23,934,000 0.92 23,546,888 98.38 23,546,888 98.38

  全台小水力發電第二期計畫 346,957,000 裝置容量2.269千瓩 108.1~110.12 2,714,000 2,714,000 0.78 2,714,000 0.78 2,679,750 98.74 2,679,750 98.74

  北區二期輸變電專案計畫 9,562,068,000 新建玉成、華江、板翠 108.1~117.12 1,400,000 1,400,000 0.01 1,400,000 0.01 1,383,130 98.80 1,383,130 98.80

3所變電所，及樹德變電

所裝設配電變壓器，合計

變電容量720千仟伏安，

線路長度13.6回線公里。

  中區一期輸變電專案計畫 6,961,471,000 新建十興、大坑、大里、 108.1~115.12 7,564,000 7,564,000 0.11 7,564,000 0.11 7,523,521 99.46 7,523,521 99.46

中庄等4所變電所，及161

kV台西~四湖輸電線，合

計變電容量480千仟伏安

，線路長度63回線公里。

  變電所整所改建一期專案計畫 29,352,684,000 改建9所變電所為屋內式 108.1~123.12 7,519,000 7,519,000 0.03 7,519,000 0.03 7,419,577 98.68 7,419,577 98.68

變電所，合計變電容量

5,700千仟伏安，線路

長度7.05公里。

  通霄電廠第二期更新改建計畫 134,677,061,000 裝置容量2,700~3,300千瓩 108.8~119.12 3,447,000 3,447,000 3,447,000 3,427,829 99.44 3,427,829 99.44

  台中發電廠第5~10號機空污改善工 14,560,167,000 符合臺中市電力設施空污 108.5~114.12 33,732,000 33,732,000 0.23 33,732,000 0.23 32,637,838 96.76 32,637,838 96.76

 程計畫 排放加嚴標準。

本計畫待依「諮商取得原住民族部落同意參與辦法」取得部落會議行使同意權後方能

據以檢討後續推動方向及辦理二階環境影響評估報告送審工作，目前相關工作無法推

動，影響預算執行。
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一般建築及設備計畫 120,565,369 73,140,930,000 73,261,495,369 73,261,495,369 71,520,589,409 97.62 71,520,589,409 97.62

不動產、廠房及設備 120,565,369 72,901,857,000 99,486,000 73,121,908,369 73,121,908,369 71,387,983,283 97.63 71,387,983,283 97.63

2,887,641,000 2,887,641,000 2,887,641,000 2,859,535,600 99.03 2,859,535,600 99.03

核能燃料 1,865,275,561 1,865,275,561

購建中固定資產 994,260,039 994,260,039

土地 3,849,308,000 -3,745,695,757 103,612,243 103,612,243 101,735,985 98.19 101,735,985 98.19

土地 2,432,967 2,432,967

購建中固定資產 99,303,018 99,303,018

土地改良物 6,000,000 66,963,000 38,947,761 111,910,761 111,910,761 91,741,253 81.98 91,741,253 81.98

土地改良物

購建中固定資產 91,741,253 91,741,253

4,415,000 1,655,641,000 -1,103,620,718 556,435,282 556,435,282 488,093,876 87.72 488,093,876 87.72

房屋及建築

購建中固定資產 488,093,876 488,093,876

機械及設備 95,836,569 59,363,712,000 -2,606,205,690 56,853,342,879 56,853,342,879 56,281,800,296 98.99 56,281,800,296 98.99

機械及設備 13,750,960,057 13,750,960,057

購建中固定資產 42,530,840,239 42,530,840,239

交通及運輸設備 14,313,800 1,189,005,000 -36,211,040 1,167,107,760 1,167,107,760 1,154,588,585 98.93 1,154,588,585 98.93

交通及運輸設備 415,788,306 415,788,306

購建中固定資產 738,800,279 738,800,279

什項設備 269,039,000 26,294,728 295,333,728 295,333,728 283,688,573 96.06 283,688,573 96.06

什項設備 60,914,750 60,914,750

購建中固定資產 222,773,823 222,773,823

   使用權資產 3,620,548,000 7,525,976,716 11,146,524,716 11,146,524,716 10,126,799,115 90.85 10,126,799,115 90.85

使用權資產 10,126,799,115 10,126,799,115

購建中固定資產

投資性不動產 239,073,000 -99,486,000 139,587,000 139,587,000 132,606,126 95.00 132,606,126 95.00

合　　　　　計 1,742,341,601,000 285,545,620 128,038,621,000 37,179,000 128,361,345,620 859,651,859,080 122,954,053,136 95.79 854,062,430,971 99.35

註 ：1.「進度起迄年月」欄中除新興計畫係依預算編列起迄年月外，繼續計畫係工程進度列管日期。

　　 2. 本年度決算數不含：

                  辦理已提列之應付未付數沖轉、配合庫存材料去化作業，致實績發生負數182,135,625元。

                  因換回不足1戶建物部分改以收取現金替代取得實際資產，減列以前年度實績數13,771,375元。

核能燃料

　　　(1)「核能四廠第一、二號機發電計畫」因應政府指示，辦理停工封存後續相關事宜，陸續辦理標案驗收結算作業，並

            (2)一般建築及設備計畫項下投資性不動產之「羅斯福路臨時停車場土地合建案」持分土地換回部分土地及建物等資產，

房屋及建築 主係北儲儲存場及棚庫新建工程因建照送審時程延宕及工程期程調整，影響預算執

行。

主係臺中港#5A、#5B碼頭及其後線土地改良整地工程，需配合臺灣港務公司交付本公

司碼頭及土地後，始得辦理施工作業，目前僅交付部分土地，影響預算執行。


