
二、固定資產建設、改良、擴充執行情形（包含不動產、廠房及設備，及投資性不動產）：
本年度購建固定資產實績數102,153,825千元，各項固定資產建設改良擴充情形：
(一)專案計畫：本年度規劃辦理之計畫共13項（不含已停工封存之核四計畫），實績數為66,972,320千元。
1. 核能四廠第一、二號機發電工程計畫
配合政府長期經濟發展需要，充分供應經濟成長所需電力，於台北縣貢寮鄉鹽寮廠址，興建裝置容量各1,000千瓩級核能機組2部； 75年7月29日奉行政院台（75）孝授一字第07141號函停止動支預算，81年6月30日奉經濟部經（81）國營028889號函，轉立法院81年6月25日預算委員會台預（89）發字第126號函，准予恢復動支預算；89年10月27日行政院宣布停建本計畫，本公司即通知各部門暫停施工，90年2月14日經濟部經（90）能字第09002601640號函指示，核四計畫自即（14）日起復工續建，並恢復執行核能四廠法定預算。本公司即通知國內外訂約廠商恢復合約執行，並提復工計畫，91年6月11日奉行政院院臺經字第0910029178號函同意一、二號機商轉日期分別調整為95年7月15日及96年7月15日，完工日期展延至98年7月15日；本計畫因機組單機容量擴大為1,350千瓩，於93年9月2日奉經濟部經營字第09303836210號函同意增加投資額19,042,198千元，修正後投資總額188,773,231千元；復建後因主要土木廠商更換協力廠商，什項機械設備製造與安裝工程多次流廢標及工程不符品管程序重做等因素影響工期，及因契約修訂、匯率、利率、物價上漲、廠址地質條件差異，致須增加工程處理時間等因素，奉行政院95年8月21日院臺經字第0950039458號函同意投資總額調整為233,551,177千元，一、二號機商轉日期分別調整為98年7月15日及99年7月15日，完工日期調整為101年7月15日；復因執行過程中持續遭受諸多基本結構性因素影響，致整體計畫進度無法符合原訂目標，奉行政院98年9月18日院臺經字第0980057452號函同意1、2號機商轉日期分別調整為100年12月15日及101年12月15日，完工日期調整為103年12月15日；另因工期調整致利息費用等固定支出增加，及執行期間遭遇國際原物料價格巨幅上漲等因素影響，奉經濟部98年12月14日經營字第09803833790號函同意投資總額調整為273,655,905千元；為因應日本福島電廠311核子事故，執行安全總體檢強化方案之需，奉經濟部101年11月8日經營字第10109024420號函同意投資總額調整為283,879,136千元。復因行政院於103年4月28日宣布「核四1號機不施工、只安檢，安檢後封存；核四2號機全部停工」，奉行政院103年8月29日院臺經字第1030144079號函同意依經濟部103年8月1日經營字第10303817870號函審核意見辦理核四停工及封存計畫。
本計畫截至104年底止實績283,661,711千元，已列預算數283,816,559千元，餘154,848千元未動支。工程實際進度為93.76％。
2. 彰工火力第一、二號機發電計畫
為配合政府發展經濟用電需求，依據本公司完成之長期負載預測，配合政府發展經濟，滿足未來用電需求，爰規劃於彰化縣彰濱工業區內設置2部容量各為800千瓩超臨界壓力燃煤汽力機組，並搭配先進空污防治設備（AQCS），以紓解尖峰負載之壓力，原預計102年12月完工。本計畫因環評審查通過時程未定，致無法實質推動，奉行政院102年1月4日院臺經揆字第1010081546號函同意緩辦4年。
本計畫截至104年底止實績733,809千元，已列預算數783,526千元，餘
49,717千元尚未動支。工程實際進度為4.69％。

3. 林口電廠更新擴建計畫

依據本公司完成之長期負載預測，未來電力仍有極大需求，且北部及系統基載電源仍有不足。林口發電廠現有2部老舊的燃煤汽力發電機組，發電效率差，為滿足未來用電需求及提供更好的環保，爰規劃將現有電廠拆除改建，設置3部容量各為800千瓩超臨界壓力燃煤汽力機組，總裝置容量2,400千瓩，並興建專用卸煤碼頭直接進口燃煤為燃料。本計畫工程除發電及卸煤碼頭設施外，尚包括排煙脫硫、脫硝與除塵等環保設備，預計108年12月完工。因國際發電設備業轉為賣方市場，燃煤機組價格飆漲，為因應97、98年電力供應不足問題、配合舊機組拆除及新機組興建期程，奉行政院97年1月7日院臺經字第0970080499號函同意投資總額調整為152,494,428千元，完工日期展延至109年12月；復因本計畫2、3號機環評審查延後通過，以及新北市政府暫停核發相關建照與許可等不可抗力因素影響，奉行政院101年8月29日院臺經字第1010050497號函同意完工日期展延至111年12月。為支應「主發電設備統包採購案」之新一機鍋爐廠房完成最後上樑工程款，致102年度預算不足3,600,000千元，奉行政院102年11月26日院授經營字第10203828750號函同意先行辦理。
本計畫截至104年底止實績78,990,789千元，已列預算數79,179,969千元，餘189,180千元尚未動支。工程實際進度為68.95％。

4. 深澳電廠更新擴建計畫

依據本公司完成之長期負載預測，未來電力仍有極大需求，北部及系統基載電源仍有不足。深澳發電廠原有3部發電機組已相當老舊，為滿足未來用電需求及提供更好的環保，爰規劃將現有電廠拆除改建，設置2部容量各為800千瓩超臨界壓力燃煤汽力機組，總裝置容量1,600千瓩，並興建專用卸煤碼頭直接進口燃煤為燃料。本計畫工程除發電及卸煤碼頭設施外，尚包括排煙脫硫、脫硝與除塵等環保設備，原預計103年12月完工，惟因蕃子澳灣卸煤碼頭興建爭議未解，致無法實質推動，奉行政院103年10月17日院臺經字第1030058963號函同意緩辦2年。
本計畫截至104年底止實績1,008,344千元，已列預算數1,055,251千元，餘46,907千元尚未動支。工程實際進度為2.48％。

5. 大林電廠更新改建計畫

依據本公司長期負載預測，未來電力仍有極大需求，系統基載電源仍不足。大林發電廠現有機組中1~5號機運轉至今均已達30年以上，機組業已老舊，亟需汰舊換新。為滿足未來用電需求及提供更好的環保，爰規劃將現有電廠1~5號機組拆除改建（保留6號機），設置4部大型超臨界壓力燃煤汽力機組，搭配高效率空污防治設備(AQCS)，以改善基載供電能力，提升系統備用容量率。
本計畫將於大林發電廠現有廠址設置4部容量各為800千瓩超臨界壓力燃煤汽力機組，機組所需用煤將由電廠旁107號專用卸煤碼頭以卸煤機及輸煤帶將燃煤自煤輪卸運至新建之室內燃煤儲倉儲放。本計畫工程除發電、儲煤設施外，尚包括排煙脫硫、脫硝與除塵等環保設備，預計111年12月完工。惟配合環評審查結果修正為設置2部容量各為800千瓩超臨界壓力燃煤汽力機組，總裝置容量為1,600千瓩，奉行政院101年10月11日院臺經揆字第1010058828號函同意投資總額調整為104,066,275千元，完工日期調整至108年12月。

本計畫截至104年底止實績54,750,311千元，已列預算數57,974,314千元，餘3,224,003千元尚未動支。工程實際進度為76.12％。
6. 通霄電廠更新擴建計畫

為因應未來台灣電力系統整體需求，配合政府計畫使用潔淨天然氣發電政策，提升通霄電廠營運績效與競爭力，以及降低發電時之溫室氣體排放強度，爰於通霄發電廠興建4部複循環燃氣機組，每部機組包括一台汽輪發電機搭配數台氣渦輪機，容量在廠址條件下約為720±10％千瓩，使用天然氣為燃料。主要系統包括氣渦輪發電機、汽輪發電機、熱回收鍋爐、冷凝器、生水系統、冷卻水系統及開關場等，預計108年12月完工。因主發電設備決標，單機裝置容量擴大，機組數由暫定之4部機確定為3部，奉行政院104年9月18日院臺經字第1040045817號函同意總裝置容量調減為2,677.8千瓩，投資總額調整為79,556,688千元，各機組商轉日期分別調整為106年7月1日、107年1月1日、107年7月1日。
本計畫截至104年底止實績17,607,651千元，已列預算數17,713,665千元，餘106,014千元尚未動支。工程實際進度為40.98％。

7. 大甲溪發電廠青山分廠復建計畫
921地震造成大甲溪及其支流沿岸兩側山坡土石鬆動，崩塌非常嚴重，遇雨即形成土石流、造成河床淤高，93年72水災更造成青山分廠地下廠房淹水、發電設備嚴重受損，基於大甲溪系列發電廠對全台電力供應甚為重要，為儘早恢復青山分廠之發電功能，並維護大甲溪相關發電設施及水壩之安全與正常運作，故積極推動青山分廠復建工作。本計畫主要工程內容為現有尾水隧道延長、地下廠房整建、土石流局部整治，4部豎軸法蘭西斯式水輪發電機組全數更新，單機出力92千瓩，4部機總裝置容量368千瓩，預計105年12月完工。本計畫大甲溪電廠青山分廠#1~#4機於104年12月29日商轉。

8. 本計畫截至104年底止實績12,818,736千元，已列預算數12,818,906千元，餘170千元尚未動支。工程實際進度為98.71％。
9. 風力發電第四期計畫

配合能源政策，開發風力再生能源，替代燃油或燃煤，並減少空氣污染，本計畫預計在桃園蘆竹、雲林四湖(II)、屏東核三廠(II)等3處，架設單機容量2,000瓩（含）以上機組4部及單機容量850瓩（含）以上機組8部，總裝置容量約為14.8千瓩，預計104年6月完工。因受部分場址施工道路土地取得困難及遭遇地方民眾強烈反對等因素影響，奉經濟部102年12月23日經營字第10203830840號函同意總裝置容量調減為7.2千瓩，投資總額調整為592,076千元。本計畫蘆竹風力發電站8部機（7,200瓩）於104年6月18日商轉。
本計畫截至104年底止實績558,510千元，已列預算數589,304千元，預算節餘30,794千元。工程實際進度為100.00％。

10. 澎湖低碳島風力發電計畫
考量全球節能減碳趨勢、增加自產能源需求及配合政府推動再生能源之政策，本計畫預計在澎湖龍門、講美及大赤崁3處優良風力廠址，架設單機容量3,000瓩（含）以上機組共11部，總裝置容量約為33千瓩，原預計105年6月完工。因環評作業落後、七輸計畫「台灣~澎湖161kV線工程」延後完成等原因，影響本計畫籌設、招標作業及風機測試時程，奉經濟部103年9月30日經營字第10302615280號函同意展延完工日期至106年6月30日，投資總額調整為2,754,960千元。

本計畫截至104年底止實績301,809千元，已列預算數361,233千元，餘59,424千元尚未動支。工程實際進度為35.06％。
11. 第七輸變電計畫
配合新電源開發，加強幹線系統及配合負載增加，新建或擴建超高壓變電所、一、二次變電所及相關輸電線路，以期電廠所產生之電力能有效、經濟地輸送到負載中心，並將負載中心互聯，維持系統供電之安全可靠。
本（104）年度完成輸電線路105.58回線公里，變電工程量473.25千仟伏安，工程摘述如下：
(1)線路工程：
A.345kV線27.52回線公里。
B.161kV線55.58回線公里。
C.69kV線22.48回線公里。
(2)變電工程：
A.超高壓變電所進度容量243.85千仟伏安。
新（改）建工程進度容量243.85千仟伏安。
執行中：大安、竹園、高港（甲、乙）、新北、松湖等5所。
B.一次變電所完成進度容量34.69千仟伏安。
(A)新（改）建工程進度容量24.53千仟伏安。
104年加入系統：翁子（104/04/30）1所。

待線路：澎湖1所。
執行中：萬隆（土建）、苗栗等2所。
(B)擴建工程進度容量10.16千仟伏安。
執行中：陽明、林園、北港等3所。

C.一次配電變電所完成進度容量194.71千仟伏安。
新（改）建工程進度容量194.71千仟伏安。
104年加入系統：安康（104/08/06）、東港（104/08/21）、境福（104/10/08）、廣安（104/12/03）等4所。
待線路：裕農1所。
執行中：蘇東、福和、樟樹、豐洲、王行、後勁、中原、松江、西濱、大成、健民、樹下、新豐、經貿、楠旗（土建）、府城等16所。
D.二次變電所完成進度容量0.00千仟伏安
新（改）建完成進度容量0.00千仟伏安。
執行中：草湖（開關場）1所。

本計畫截至104年底止實績150,135,050千元，已列預算數151,611,803千元，餘1,476,753千元尚未動支。工程實際進度為60.06％。

12. 台中發電廠第2階段煤灰填海工程

為處理台中發電廠發電產生煤灰之填埋，以符合環保需求，爰規劃興建灰塘1處，面積約73.2公頃，可容灰量約為1,062.7萬立方公尺，原預計105年12月完工。惟本計畫因海上地質鑽探結果與可行性研究報告蒐集之資料有相當程度差異，需修改工法以為因應，致大幅增加填灰處理成本及工期，考量該工法對附近海洋生物棲息環境等諸多因素影響，勢需另覓電廠灰塘替選位址，並考量本公司近年財務狀況及經營改善小組開源節流之建議，奉經濟部101年10月30日經營字第10103828340號函同意緩辦2年。又尋獲灰塘替選位址後，因尚需辦理與臺中港務公司之協商、計畫修正、可行性研究修正、環境差異分析或重辦環評等作業，奉經濟部103年11月21日經營字第10302618110號函同意再緩辦2年。
本計畫截至104年底止實績152,077千元，已列預算數158,177千元，餘6,100千元尚未動支。工程實際進度為5.01％。
13. 台中發電廠既有機組空污改善工程計畫
為因應總量管制及臺中市空污排放標準，及基於污染預防及環保化設計之理念，提升相關空污防治設備。配合一併改善既有設備，以減少管末廢棄物處理之困難，並針對整體規劃改善，以徹底發揮各設備之功能，提升發電品質並增進與獨立電業（IPP）競爭之能力。本計畫預計改善現有1～4號機之硫氧化物（SOx）、氮氧化物（NOx）、與粒狀汙染物（PM）防制設備，預計於109年底完成。

本計畫截至104年底止實績116,396千元，已列預算數116,928千元，餘532千元尚未動支。工程實際進度為20.67％。
14. 板橋一次變電所改建計畫
配合設備汰換、都市更新及符合地方民意期待，本計畫預計拆除既有屋外式板橋一次變電所開關場相關設備，並興建兩棟屋內型變電所（內含備勤房屋），及安裝161kV及69kV輸變電設備，以提升供電安全，並作為變電所與居家結合之社會教育示範，另縮小土地利用後所騰空之土地將變更為商業區，並與毗鄰之現有備勤房屋土地合併整體規劃招標，設定50年地上權以活化土地資產，預計109年12月完工。
本計畫截至104年底止實績2,147千元，已列預算數2,198千元，餘51千元尚未動支。工程實際進度為17.70％。
15. 離岸風力發電第一期計畫

配合政府新能源政策，有效利用彰化海域豐沛之風能，開發離岸風力再生能源，替代燃油或燃煤發電，並減少空氣汙染及二氧化碳排放。本計畫預計於彰化縣芳苑鄉外海，離岸約6.7至8.7公里處設置22部裝置容量各為5千瓩離岸風力發電機組，共110千瓩，預計109年6月完工。
本計畫截至104年底止實績13,144千元，已列預算數22,400千元，餘9,256千元尚未動支。工程實際進度為0.15％。
(二)一般建築及設備計畫：
本年度實績為35,181,505千元，可用預算43,284,650千元，尚餘8,103,145千元未動支：
單位：新臺幣千元
	項   目
	本 年 度
實 績 數
(A)
	本  年  度
可用預算數
(B)
	增減數
(A)－(B)
	差 異 原 因 說 明

	不動產、廠房及設備
	35,179,014
	43,239,439
	-8,060,425
	

	核能燃料
	3,569,192
	6,748,300
	-3,179,108
	因日本福島事故後，核燃料價格下跌，致交貨成本相對減少。調節後可用預算數為4,808,641千元，執行率74.22%。

	土    地
	35,241
	60,583
	-25,342
	因鐵塔用地購置作業不順而影響預算執行。調節後可用預算數為59,325千元，執行率59.40%。

	土地改良物
	37,668
	390,927
	-353,259
	因核能三廠防海嘯牆工程進度落後，致影響執行率。調節後可用預算數為222,475千元，執行率16.93%。

	房屋及建築
	1,295,130
	2,525,026
	-1,229,896
	因多項房屋及建築工程興建進度落後，致影響執行率。調節後可用預算數為2,389,352千元，執行率54.20%。

	機械及設備
	29,513,710
	32,726,671
	-3,212,961
	因多項工程與採購案進度落後，致影響執行率。調節後可用預算數為34,749,016千元，執行率84.93%。

	交通及運輸設備
	518,446
	665,274
	-146,828
	因工程車輛招標與交車時程較長致影響預算執行。調節後可用預算數為837,002千元，執行率61.94%。

	什項設備
	209,627
	122,658
	86,969
	調節後可用預算數為216,347千元，執行率96.89%。

	投資性不動產
	2,491
	45,211
	-42,720
	調節後可用預算數為2,492千元，執行率99.96%。

	合  計
	35,181,505
	43,284,650
	-8,103,145
	


註：為應工程實際需要，各項目預算之調整已依「中央政府附屬單位預算執行要點」規定辦理調節手續。

