
二、固定資產建設、改良、擴充執行情形（包含不動產、廠房及設備，及投資性不動產）：
本年度購建固定資產實績數92,799,686千元，各項固定資產建設改良擴充情形：
(一)專案計畫：本年度規劃辦理之計畫共22項（不含已停工封存之核四計畫），實績數為48,177,246千元。
1. 核能四廠第一、二號機發電工程計畫
配合政府長期經濟發展需要，充分供應經濟成長所需電力，於新北市貢寮區鹽寮廠址，興建裝置容量各1,000千瓩級核能機組2部； 75年7月29日奉行政院台（75）孝授一字第07141號函停止動支預算，81年6月30日奉經濟部經（81）國營028889號函，轉立法院81年6月25日預算委員會台預（89）發字第126號函，准予恢復動支預算；89年10月27日行政院宣布停建本計畫，本公司即通知各部門暫停施工，90年2月14日經濟部經（90）能字第09002601640號函指示，核四計畫自即（14）日起復工續建，並恢復執行核能四廠法定預算。本公司即通知國內外訂約廠商恢復合約執行，並提復工計畫，91年6月11日奉行政院院臺經字第0910029178號函同意一、二號機商轉日期分別調整為95年7月15日及96年7月15日，完工日期展延至98年7月15日；本計畫因機組單機容量擴大為1,350千瓩，於93年9月2日奉經濟部經營字第09303836210號函同意增加投資額19,042,198千元，修正後投資總額188,773,231千元；復建後因主要土木廠商更換協力廠商，什項機械設備製造與安裝工程多次流廢標及工程不符品管程序重做等因素影響工期，及因契約修訂、匯率、利率、物價上漲、廠址地質條件差異，致須增加工程處理時間等因素，奉行政院95年8月21日院臺經字第0950039458號函同意投資總額調整為233,551,177千元，一、二號機商轉日期分別調整為98年7月15日及99年7月15日，完工日期調整為101年7月15日；復因執行過程中持續遭受諸多基本結構性因素影響，致整體計畫進度無法符合原訂目標，奉行政院98年9月18日院臺經字第0980057452號函同意1、2號機商轉日期分別調整為100年12月15日及101年12月15日，完工日期調整為103年12月15日；另因工期調整致利息費用等固定支出增加，及執行期間遭遇國際原物料價格巨幅上漲等因素影響，奉經濟部98年12月14日經營字第09803833790號函同意投資總額調整為273,655,905千元；為因應日本福島電廠311核子事故，執行安全總體檢強化方案之需，奉經濟部101年11月8日經營字第10109024420號函同意投資總額調整為283,879,136千元。復因行政院於103年4月28日宣布「核四1號機不施工、只安檢，安檢後封存；核四2號機全部停工」，奉行政院103年8月29日院臺經字第1030144079號函同意依經濟部103年8月1日經營字第10303817870號函審核意見辦理核四停工及封存計畫。
本計畫截至106年底止實績282,875,137千元，已列預算數283,289,349千元，餘414,212千元未動支。工程實際進度為93.76％。
2. 彰工火力第一、二號機發電計畫
為配合政府發展經濟用電需求，依據本公司完成之長期負載預測，配合政府發展經濟，滿足未來用電需求，爰規劃於彰化縣彰濱工業區內設置2部容量各為800千瓩超臨界壓力燃煤汽力機組，並搭配先進空污防治設備（AQCS），以紓解尖峰負載之壓力，原預計102年12月完工。本計畫因環評審查通過時程未定，致無法實質推動，奉行政院102年1月4日院臺經揆字第1010081546號函同意緩辦4年。復因環評審查補正資料未符規定，奉經濟部105年5月31日經營字第10500591030號函駁回開發行為許可之申請，奉行政院106年1月17日院臺經字第1050047487號函同意停辦，並於106及105年度分別將未能結轉財產之工程實績轉列為資產損失23,490千元及727,000千元。
本計畫截至106年底止實績6,226千元，已列預算數56,526千元，餘
50,300千元尚未動支。工程實際進度為4.69％。

3. 林口電廠更新擴建計畫

依據本公司完成之長期負載預測，未來電力仍有極大需求，且北部及系統基載電源仍有不足。林口發電廠現有2部老舊的燃煤汽力發電機組，發電效率差，為滿足未來用電需求及提供更好的環保，爰規劃將現有電廠拆除改建，設置3部容量各為800千瓩超臨界壓力燃煤汽力機組，總裝置容量2,400千瓩，並興建專用卸煤碼頭直接進口燃煤為燃料。本計畫工程除發電及卸煤碼頭設施外，尚包括排煙脫硫、脫硝與除塵等環保設備，預計108年12月完工。因國際發電設備業轉為賣方市場，燃煤機組價格飆漲，為因應97、98年電力供應不足問題、配合舊機組拆除及新機組興建期程，奉行政院97年1月7日院臺經字第0970080499號函同意投資總額調整為152,494,428千元，完工日期展延至109年12月；復因本計畫2、3號機環評審查延後通過，以及新北市政府暫停核發相關建照與許可等不可抗力因素影響，奉行政院101年8月29日院臺經字第1010050497號函同意完工日期展延至111年12月。為支應「主發電設備統包採購案」之新一機鍋爐廠房完成最後上樑工程款，致102年度預算不足3,600,000千元，奉行政院102年11月26日院授經營字第10203828750號函同意先行辦理。又因申請特種建築物許可期間適逢政令變更延後取得所需土地，以及受地下油污事件與惡劣天候之不可抗力影響，奉行政院105年8月24日院臺經字第1050033881號函同意將1號機商轉日期調整為105年10月15日、2號機為106年4月1日、3號機為108年7月1日，計畫完工日期及投資總額不變。本計畫#1燃煤發電機組於105年10月6日商轉、#2燃煤發電機組於106年3月24日商轉。
本計畫截至106年底止實績110,079,608千元，已列預算數110,172,064千元，餘92,456千元尚未動支。工程實際進度為85.51％。

4. 深澳電廠更新擴建計畫

依據本公司完成之長期負載預測，未來電力仍有極大需求，北部及系統基載電源仍有不足。深澳發電廠原有3部發電機組已相當老舊，為滿足未來用電需求及提供更好的環保，爰規劃將現有電廠拆除改建，設置2部容量各為800千瓩超臨界壓力燃煤汽力機組，總裝置容量1,600千瓩，並興建專用卸煤碼頭直接進口燃煤為燃料。本計畫工程除發電及卸煤碼頭設施外，尚包括排煙脫硫、脫硝與除塵等環保設備，原預計103年12月完工，惟因蕃子澳灣卸煤碼頭興建爭議未解，致無法實質推動，奉行政院103年10月17日院臺經字第1030058963號函同意緩辦2年。因本計畫攸關長期供電穩定，爰將卸煤碼頭興建地點由蕃子澳灣改至深澳灣，機組容量改為興建2部60萬瓩超超臨界燃煤機組，奉行政院106年8月23日院臺經字第1060017548號函同意恢復計畫執行，投資總額調整為104,942,667千元，第1、2號機商轉日期分別調整為114年7月1日及115年7月1日，計畫完工日期調整至116年12月31日。
本計畫截至106年底止實績1,067,535千元，已列預算數1,104,266千元，餘36,731千元尚未動支。工程實際進度為0.01％。

5. 大林電廠更新改建計畫

依據本公司長期負載預測，未來電力仍有極大需求，系統基載電源仍不足。大林發電廠現有機組中1~5號機運轉至今均已達30年以上，機組業已老舊，亟需汰舊換新。為滿足未來用電需求及提供更好的環保，爰規劃將現有電廠1~5號機組拆除改建（保留6號機），設置4部大型超臨界壓力燃煤汽力機組，搭配高效率空污防治設備(AQCS)，以改善基載供電能力，提升系統備用容量率。
本計畫將於大林發電廠現有廠址設置4部容量各為800千瓩超臨界壓力燃煤汽力機組，機組所需用煤將由電廠旁107號專用卸煤碼頭以卸煤機及輸煤帶將燃煤自煤輪卸運至新建之室內燃煤儲倉儲放。本計畫工程除發電、儲煤設施外，尚包括排煙脫硫、脫硝與除塵等環保設備，預計111年12月完工。惟配合環評審查結果修正為設置2部容量各為800千瓩超臨界壓力燃煤汽力機組，總裝置容量為1,600千瓩，奉行政院101年10月11日院臺經揆字第1010058828號函同意投資總額調整為104,066,275千元，完工日期調整至108年12月。復因廠區受多氯聯苯污染，以及鍋爐壓力件國外廠製銲道品質缺失，影響機組商轉時程，奉行政院105年9月14日院臺經字第1050034460號函同意將1號機商轉日期調整為107年2月16日、2號機為107年7月15日，計畫完工日期調整至109年6月30日，投資總額不變。
本計畫截至106年底止實績66,435,556千元，已列預算數66,543,935千元，餘108,379千元尚未動支。工程實際進度為93.60％。
6. 通霄電廠更新擴建計畫

為因應未來台灣電力系統整體需求，配合政府計畫使用潔淨天然氣發電政策，提升通霄電廠營運績效與競爭力，以及降低發電時之溫室氣體排放強度，爰於通霄發電廠興建4部複循環燃氣機組，每部機組包括一台汽輪發電機搭配數台氣渦輪機，容量在廠址條件下約為720±10％千瓩，使用天然氣為燃料。主要系統包括氣渦輪發電機、汽輪發電機、熱回收鍋爐、冷凝器、生水系統、冷卻水系統及開關場等，預計108年12月完工。因主發電設備決標，單機裝置容量擴大，機組數由暫定之4部機確定為3部，奉行政院104年9月18日院臺經字第1040045817號函同意總裝置容量調減為2,677.8千瓩，投資總額調整為79,556,688千元，各機組商轉日期分別調整為106年7月1日、107年1月1日、107年7月1日。
本計畫截至106年底止實績44,853,535千元，已列預算數44,939,727千元，餘86,192千元尚未動支。工程實際進度為78.21％。

7. 大甲溪發電廠青山分廠復建計畫
921地震造成大甲溪及其支流沿岸兩側山坡土石鬆動，崩塌非常嚴重，遇雨即形成土石流、造成河床淤高，93年72水災更造成青山分廠地下廠房淹水、發電設備嚴重受損，基於大甲溪系列發電廠對全台電力供應甚為重要，為儘早恢復青山分廠之發電功能，並維護大甲溪相關發電設施及水壩之安全與正常運作，故積極推動青山分廠復建工作。本計畫主要工程內容為現有尾水隧道延長、地下廠房整建、土石流局部整治，4部豎軸法蘭西斯式水輪發電機組全數更新，單機出力92千瓩，4部機總裝置容量368千瓩，預計105年12月完工。本計畫大甲溪電廠青山分廠#1~#4機於104年12月29日商轉。

本計畫截至106年底止實績14,911,182千元，已列預算數14,912,188千元，預算節餘1,006千元。工程實際進度為100.00％。
8. 澎湖低碳島風力發電計畫
考量全球節能減碳趨勢、增加自產能源需求及配合政府推動再生能源之政策，本計畫預計在澎湖龍門、講美及大赤崁3處優良風力廠址，架設單機容量3,000瓩（含）以上機組共11部，總裝置容量約為33千瓩，原預計105年6月完工。因環評作業落後、七輸計畫「台灣~澎湖161kV線工程」延後完成等原因，影響本計畫籌設、招標作業及風機測試時程，奉經濟部103年9月30日經營字第10302615280號函同意展延完工日期至106年6月30日，投資總額調整為2,754,960千元。復因台澎海纜工程施工進度，仍與雲林縣政府溝通協調中，致「海堤區域用地使用許可」同意文件尚未核發，且澎湖縣政府因地方仍有爭議，及與風機場址當地鄉公所就回饋事宜尚未達成共識，影響「土地容許使用同意函」核發，致無法向經濟部能源局申請「工作許可證」以進場施工，奉經濟部105年8月30日經營字第10502611900號函同意展延完工日期至108年6月30日，投資總額不變。
本計畫截至106年底止實績1,211,267千元，已列預算數1,211,967千元，餘700千元尚未動支。工程實際進度為64.47％。
9. 離岸風力發電第一期計畫
配合政府新能源政策，有效利用彰化海域豐沛之風能，開發離岸風力再生能源，替代燃油或燃煤發電，並減少空氣汙染及二氧化碳排放。本計畫預計於彰化縣芳苑鄉外海，離岸約6.7至8.7公里處設置22部裝置容量各為5千瓩離岸風力發電機組，共110千瓩，預計109年6月完工。
本計畫截至106年底止實績555,425千元，已列預算數561,431千元，餘6,006千元尚未動支。工程實際進度為6.67％。
10. 第七輸變電計畫
配合新電源開發，加強幹線系統及配合負載增加，新建或擴建超高壓變電所、一、二次變電所及相關輸電線路，以期電廠所產生之電力能有效、經濟地輸送到負載中心，並將負載中心互聯，維持系統供電之安全可靠。
本（106）年度完成輸電線路108.23回線公里，變電工程量602.25千仟伏安，工程摘述如下：
(1)線路工程：
A.345kV線25.10回線公里。
B.161kV線48.20回線公里。
C.69kV線34.93回線公里。
(2)變電工程：
A.超高壓變電所進度容量339.31千仟伏安。
新（改）建工程進度容量339.31千仟伏安。
執行中：大安、竹園、義和（開閉場）、高港（甲、乙）、新北、松湖
等6所。
B.一次變電所完成進度容量43.89千仟伏安。
(A)新（改）建工程進度容量9.23千仟伏安。
待線路：澎湖1所。
執行中：萬隆（土建）、苗栗等2所。
(B)擴建工程進度容量34.66千仟伏安。
執行中：陽明、林園等2所。

C.一次配電變電所完成進度容量219.05千仟伏安。
新（改）建工程進度容量219.05千仟伏安。
106年加入系統：經貿（106/12/27）1所。
待線路：裕農、大城、府城等3所。
執行中：蘇東、福和、樟樹、豐洲、王行、後勁、中原、西濱、樹下、楠旗（土建）等10所。
D.二次變電所完成進度容量0.00千仟伏安
新（改）建完成進度容量0.00千仟伏安。
本計畫截至106年底止實績168,924,613千元，已列預算數169,199,548千元，餘274,935千元尚未動支。工程實際進度為79.87％。

11. 板橋一次變電所改建計畫
配合設備汰換、都市更新及符合地方民意期待，本計畫預計拆除既有屋外式板橋一次變電所開關場相關設備，並興建兩棟屋內型變電所（內含備勤房屋），及安裝161kV及69kV輸變電設備，以提升供電安全，並作為變電所與居家結合之社會教育示範，另縮小土地利用後所騰空之土地將變更為商業區，並與毗鄰之現有備勤房屋土地合併整體規劃招標，設定50年地上權以活化土地資產，預計109年12月完工。
本計畫截至106年底止實績432,177千元，已列預算數435,067千元，餘2,890千元尚未動支。工程實際進度為30.75％。
12. 北區一期電網計畫

配合北部區域負載成長及大規模重劃區位開發之用電需求，新建一次配電變電所、輸電線路及相關電網設施，以期電力能有效地輸送到負載中心，並可因應111 年前北區新增負載(含政府各項政策)之相關輸變電系統供電。本計畫預計新建一次配電變電所2所，並裝設變壓器容量360千仟伏安及新建輸電線路24.08回線公里，預計112年12月完工。為加強土地活化利用，遠信D/S改採屋內型多目標興建，另廣豐、蘇東D/S因變電所用地位置調整等原因，奉經濟部106年11月16日經營字第10603820660號函同意投資總額調整為5,511,156千元，完工日期調整至115年12月31日。

本計畫截至106年底止實績1,146,603千元，已列預算數1,146,729千元，餘126千元尚未動支。工程實際進度為5.56％。
13. 台中發電廠第2階段煤灰填海工程

為處理台中發電廠發電產生煤灰之填埋，以符合環保需求，爰規劃興建灰塘1處，面積約73.2公頃，可容灰量約為1,062.7萬立方公尺，原預計105年12月完工。惟本計畫因海上地質鑽探結果與可行性研究報告蒐集之資料有相當程度差異，需修改工法以為因應，致大幅增加填灰處理成本及工期，考量該工法對附近海洋生物棲息環境等諸多因素影響，勢需另覓電廠灰塘替選位址，並考量本公司近年財務狀況及經營改善小組開源節流之建議，奉經濟部101年10月30日經營字第10103828340號函同意緩辦2年。又尋獲灰塘替選位址後，因尚需辦理與臺中港務公司之協商、計畫修正、可行性研究修正、環境差異分析或重辦環評等作業，奉經濟部103年11月21日經營字第10302618110號函同意再緩辦2年。又因就灰塘替選位址納入臺中港區未來整體規劃，需與臺中港務公司進行整合與再協商等作業，奉經濟部105年9月6日經營字第10502612420號函同意再緩辦2年。
本計畫截至106年底止實績152,806千元，已列預算數158,177千元，餘5,371千元尚未動支。工程實際進度為5.01％。
14. 台中發電廠既有機組空污改善工程計畫
為因應總量管制及臺中市空污排放標準，及基於污染預防及環保化設計之理念，提升相關空污防治設備。配合一併改善既有設備，以減少管末廢棄物處理之困難，並針對整體規劃改善，以徹底發揮各設備之功能，提升發電品質並增進與獨立電業（IPP）競爭之能力。本計畫預計改善現有1～4號機之硫氧化物（SOx）、氮氧化物（NOx）、與粒狀汙染物（PM）防制設備，預計於109年底完成。

本計畫截至106年底止實績1,993,818千元，已列預算數1,996,805千元，餘2,987千元尚未動支。工程實際進度為55.11％。
15. 大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫之第7號機組—第一階段燃氣單循環機組

為因應國內用電成長，考量核能機組運轉不確定性及環保限制因素導致機組停止運轉之情境下，106年電力供應吃緊情形嚴峻等原因，爰推動本計畫。因未及編列預算，奉行政院105年11月18日院授主基經字第1050019297號函同意採106年度先行辦理，並於107年度補辦預算方式辦理。又為利廠商加速開工，105年度所需預付款1,300,000千元奉行政院105年12月14日院授主基經字第1050021219號函同意先行辦理。本計畫名稱原為「大潭燃氣單循環緊急發電計畫」，奉經濟部106年4月17日經營字第10602605520號函同意變更。

本計畫截至106年底止實績7,229,106千元，已列預算數9,466,357千元，預算節餘2,237,251千元。工程實際進度為100.00％。
16. 金門塔山電廠新設第九、十號機發電計畫

為因應金門地區近年經濟及觀光產業發展迅速，用電量急遽成長，爰規劃於塔山電廠增設2部柴油引擎發電機組，以充裕電力供應系統。本計畫規劃於塔山電廠新設2部單機容量約9.5~11.5千瓩之柴油發電機組，預計109年12月完工。因配合工程監造與統包工程之廠商評選，以及工程管理相關作業需要，105年度所需金額3,687千元奉行政院105年9月7日院授經營字第10503817580號函同意先行辦理。

本計畫截至106年底止實績299,968千元，已列預算數301,935千元，餘1,967千元尚未動支。工程實際進度為17.70％。
17. 大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫
為因應未來台灣電力系統整體需求，配合政府計畫擴大使用天然氣發電政策，及提升大潭電廠營運績效及競爭力，爰於大潭發電廠內增建4部總裝置容量3,168千瓩之燃氣複循環機組，每部機組包括一台汽輪發電機搭配一台或數台氣渦輪機，使用天然氣為燃料，主要設施包括氣渦輪發電機、汽輪發電機、熱回收鍋爐、冷凝器、生水系統、冷卻水系統及開關場等，預計115年12月完工。
本計畫截至106年底止實績67,420千元，已列預算數67,895千元，餘475千元尚未動支。工程實際進度為0.16％。
18. 鯉魚潭水庫景山水力發電計畫

為推動小型水力發電，設置小水力發電廠，俾能有效利用水庫落差與調蓄的流量發電，有效利用潔淨自產水力資源，爰利用鯉魚潭水庫調放的出水工放水量，以水庫現有設施，從第二取水工取水，流經長約775.5公尺的第二輸水隧道壓力鋼管至預留的發電預留孔處，新設一控制閥再由該處銜接新設一條長約132.5公尺壓力鋼管至下游標高約216公尺的平台處，新設一地面電廠，廠內新設一部豎軸法蘭西斯式(Francis)水輪發電機組，裝置容量為4千瓩，預計109年12月完工。
本計畫截至106年底止實績5,189千元，已列預算數5,191千元，餘2千元尚未動支。工程實際進度為1.80％。
19. 小型再生能源發電第一期計畫

考量現階段離島地區已成為本公司開發再生能源的熱區，為因應小型場址隨機出現的商機，兼可機動配合公司減碳、因應地方政府低碳家園施政（如低碳城市及低碳島等專案）及執行睦鄰工作等特殊需求，加速開發離島地區小型再生能源發電設備，規劃於金門、馬祖、綠島及蘭嶼等離島設置風機與太陽光電系統等小型發電設施，預估總裝置容量約4.83千瓩，預計109年6月完工。
本計畫截至106年底止實績2,823千元，已列預算數2,934千元，餘111千元尚未動支。工程實際進度為4.87％。
20. 風力發電第五期計畫

為配合能源政策，開發風力再生能源，替代燃油或燃煤，並減少空氣污染，經以目前市場主流及廠址最佳佈置為考量，初步規劃彰工(Ⅲ) 設置4 部、彰化永興4 部、雲林台西4 部及嘉義布袋港6 部，共計18 部單機容量2千瓩級機組，總裝置容量約為36千瓩，預計109年6月完工。
本計畫截至106年底止實績8,242千元，已列預算數8,629千元，餘387千元尚未動支。工程實際進度為8.08％。
21. 太陽光電第二期計畫

配合政府推動節能減碳政策，利用台電自有之土地與建物屋頂廣設太陽光電系統，預計設置總裝置容量11.3千瓩之太陽光電系統，以地面型及屋頂式為主要設置方式，共興建75處，並併聯現有電網，納入中央監控及維護管理系統，預計109年6月完工。為配合政府積極發展再生能源之政策，106年度為完成發包作業，所需100,000千元因未及編列預算，奉行政院106年4月7日院授經營字第10603806160號函同意先行辦理，並於107年度補辦預算。
本計畫截至106年底止實績107,528千元，已列預算數112,000千元，餘4,472千元尚未動支。工程實際進度為17.66％。
22. 太陽光電第三期計畫

配合能源政策，開發太陽光電再生能源，替代燃油或燃煤，以減少空氣污染，爰於彰化縣鹿港鎮崙尾段之彰工火力預定地，占地總面積約151.8公頃，扣除複循環機組及CCS試驗預留地後，本計畫可使用面積約134公頃，將設置總裝置容量約100千瓩之太陽光電系統，預計108年12月完工。為配合政府積極發展再生能源之政策，106年度為完成發包作業，所需158,000千元因未及編列預算，奉行政院106年6月5日院授經營字第10603811190號函同意先行辦理，並於107年度補辦預算。
本計畫截至106年底止實績171,239千元，已列預算數173,000千元，餘1,761千元尚未動支。工程實際進度為9.50％。
23. 台中發電廠一～十號機供煤系統改善計畫

為符合「臺中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」規定，改善台中電廠一~十號機供煤系統，將現有儲煤場室內化，爰於現有煤場西北側共規劃2座棚式煤倉合計儲煤115萬公噸，以符合台中發電廠營運需求，預計114年12月完工。
本計畫截至106年底止實績56,906千元，已列預算數57,439千元，餘533千元尚未動支。工程實際進度為0.41％。
(二)一般建築及設備計畫：本年度實績為44,622,440千元，可用預算46,170,441千元，尚餘1,548,001千元未動支：
單位：新臺幣千元
	項   目
	本 年 度
實 績 數
(A)
	本  年  度
可用預算數
(B)(註)
	增減數
(A)－(B)
	差 異 原 因 說 明

	不動產、廠房及設備
	44,585,499
	45,871,446
	-1,285,947
	

	核能燃料
	1,717,418
	1,795,482
	-78,064
	係實際原料鈾價格及匯率較估計數低，致影響預算執行。

	土    地
	38,330
	42,046
	-3,716
	配合鐵塔遷、改建而需價購塔基用地，因塔基流失及地主讓售塔地等案件較預計減少，致影響預算執行。

	土地改良物
	45,998
	58,107
	-12,109
	主係「中興變電所圍牆改建及排水溝新建工程」經三次流標，致影響預算執行。

	房屋及建築
	603,996
	684,486
	-80,490
	主係房屋及建築工程之實際執行數較原預估數少，致影響執行率。

	機械及設備
	41,419,973
	41,883,943
	-463,970
	因多項工程與採購案進度落後，致影響執行率。

	交通及運輸設備
	546,988
	1,164,627
	-617,639
	主係工程車輛依契約設計圖分批打造、驗收及交車，製交期程較長，致影響預算執行。

	什項設備
	212,796
	242,755
	-29,959
	主係核三廠南部展示館主體工程尚未完工導致展示品無法如期採購，致預算無法執行。

	投資性不動產
	36,941
	298,995
	-262,054
	主係大安E/S多目標使用樓層新建工程經兩次流標，致影響預算執行。

	合  計
	44,622,440
	46,170,441
	-1,548,001
	


註：為應工程實際需要，各項目預算之調整已依「中央政府附屬單位預算執行要點」規定辦理調節手續。

