
 固  定  資  產  建  設  改  良  擴  充  計  畫

專案計畫 951 1,041,960,198,000 264,684,265

繼 續 計 畫 9511 1,025,024,959,000 264,684,265

  核能四廠第一、二號機發電工程 951107101 283,879,136,000 裝置容量  81.7~103.12

  計畫 1,350千瓩級2部

  彰工火力第一、二號機發電計畫 951109401 50,520,065,000 裝置容量1,600千瓩 94.1~102.12 49,717,052

  林口電廠更新擴建計畫 951109501 152,494,428,000 裝置容量2,400千瓩 95.1~111.12

  深澳電廠更新擴建計畫 951109502 58,046,409,000 裝置容量1,600千瓩 95.1~103.12 25,451,199

  大林電廠更新改建計畫 951109701 104,066,275,000 裝置容量1,600千瓩 97.1~109.6 183,416,014

  通霄電廠更新擴建計畫 951110001 79,556,688,000 裝置容量2,677.8千瓩 100.1~108.12

項 目

進 度 起

迄 年 月
名 稱 編 號 目 標 能 量金 額

可 用 預 算 數

以 前 年 度

保 留 數

　           台 　　灣　　電　　力　　股

中　 華　 民　 國

全               部               計               畫 預 算 數



   份　　有   　限　   公  　司

   預   算  與  實  際  進  度  比  較  表

  105          年    度

55,861,511,000 1,303,687,000 57,429,882,265 5.51 657,721,856,368 63.12 55,661,751,879 96.92 654,854,364,588 99.56

54,689,740,000 54,954,424,265 5.36 655,246,398,368 63.92 53,252,453,396 96.90 652,445,066,105 99.57

283,661,710,820 99.92 #DIV/0! 283,289,349,426 99.87

49,717,052 0.10 783,525,879 1.55 6,808,827 0.87

 

18,533,087,000 18,533,087,000 12.15 97,523,875,843 63.95 18,304,439,438 98.77 97,295,228,281 99.77

 

25,451,199 0.04 1,033,795,035 1.78 6,568,314 25.81 1,014,912,150 98.17

4,823,988,000 5,007,404,014 4.81 59,757,715,373 57.42 4,816,647,032 96.19 59,566,958,391 99.68

16,569,699,000 16,569,699,000 20.83 34,177,349,592 42.96 16,561,723,886 99.95 34,169,374,478 99.98

本 年 度 金 額

一、本計畫經濟部於105年5月31日經營字第10500591030號函駁回開發行為

        許可之申請。

二、奉行政院106年1月17日院臺經字第1050047487號函同意停辦。

未 達 成 或 超 過 預 算 之 原 因本年度金

額占可用

預 算 數%
本 年 度

預 算 數

單位 : 新臺幣元

金 額

截 至 本 年 度 累 計 數可 用 預 算 數

本 年 度 奉 准

先 行 辦 理 數

占 全 部

計 畫 %

占 全 部

計 畫 %

預 算 數

調 整 數 合 計

截 至 本 年 度

累 計 數 金 額

截至本年度累

計決算數占累

計 預 算 數 %

決 算 數

一、本計畫業於105年8月23日陳報計畫復辦申請，並依行政院105年10月6日

        院臺經字第1050036814號函示於105年10月20日陳報經濟部計畫修正。

二、本年度累計執行數主係辦理對外溝通及環評承諾監測事項等相關工作。



 固  定  資  產  建  設  改  良  擴  充  計  畫

項 目

進 度 起

迄 年 月
名 稱 編 號 目 標 能 量金 額

可 用 預 算 數

以 前 年 度

保 留 數

　           台 　　灣　　電　　力　　股

中　 華　 民　 國

全               部               計               畫 預 算 數

  大甲溪發電廠青山分廠復建計畫 951109702 17,334,090,000 裝置容量368千瓩 97.7~105.12

  澎湖低碳島風力發電計畫 951110201 2,754,960,000 裝置容量33千瓩 102.1~108.6

  離岸風力發電第一期計畫 951110401 19,536,184,000 裝置容量110千瓩 104.1~109.6

  第七輸變電計畫 951109901 236,871,164,000 新、改、擴建輸電線路 99.1~110.12

1,966 回線公里，新、
改、擴建主要變壓器容
量18,554千仟伏安，新
、改、擴建變電所103
所。

  板橋一次變電所改建計畫 951110302 2,771,000,000 將現有變電所改建為屋 103.1~109.12
內式變電所，並於變電

所上層興建辦公室及備
勤房屋。

  台中發電廠第2階段煤灰填海工程 951109902 7,925,666,000 興建灰塘1處，面積 99.7~105.12 6,100,000
  計畫 73.2公頃，可容灰量

約1,062.7萬立方公尺
。

  台中發電廠既有機組空污改善工 951110301 9,268,894,000 使電廠排放廢氣符合臺 103.1~109.12
  程計畫 中市環保局及行政院環

保署所訂之空氣污染物
排放標準。

新 興 計 畫 9512 16,935,239,000

  北區一期電網計畫 951210501 4,898,832,000 新建一次配電變電所2所 105.1~112.12
，並裝設變壓器容量360

千仟伏安及新建輸電線
路24.08回線公里。



   份　　有   　限　   公  　司

   預   算  與  實  際  進  度  比  較  表

  105          年    度

本 年 度 金 額
未 達 成 或 超 過 預 算 之 原 因本年度金

額占可用

預 算 數%
本 年 度

預 算 數

單位 : 新臺幣元

金 額

截 至 本 年 度 累 計 數可 用 預 算 數

本 年 度 奉 准

先 行 辦 理 數

占 全 部

計 畫 %

占 全 部

計 畫 %

預 算 數

調 整 數 合 計

截 至 本 年 度

累 計 數 金 額

截至本年度累

計決算數占累

計 預 算 數 %

決 算 數

2,618,340,000 2,618,340,000 15.11 15,437,075,762 89.06 1,963,228,024 74.98 14,781,963,786 95.76

669,290,000 669,290,000 24.29 971,099,168 35.25 608,771,976 90.96 910,581,144 93.77

184,944,000 184,944,000 0.95 198,087,902 1.01 176,892,534 95.65 190,036,436 95.94

9,932,917,000 9,932,917,000 4.19 160,067,967,393 67.58 9,490,138,332 95.54 159,625,188,725 99.72

42,000,000 42,000,000 1.52 44,147,080 1.59 41,907,089 99.78 44,054,169 99.79

6,100,000 0.08 158,177,087 2.00 728,424 11.94 152,805,511 96.60

1,315,475,000 1,315,475,000 14.19 1,431,871,434 15.45 1,281,408,347 97.41 1,397,804,781 97.62

1,171,771,000 1,303,687,000 2,475,458,000 14.62 2,475,458,000 14.62 2,409,298,483 97.33 2,409,298,483 97.33

1,171,771,000 1,171,771,000 23.92 1,171,771,000 23.92 1,142,876,528 97.53 1,142,876,528 97.53

一、本計畫奉經濟部105年9月6日經營字第10502612420號函同意再緩辦2年。

二、本年度累計執行數主係就替選位址方案辦理計畫修正、可行性研究修正

        及環境差異分析等工作。

一、本計畫因第I-A標結算金額較契約金額減少等因素，致年度累計執行數未達

        累計預算分配數90%。

二、另本計畫已完工，本年度預算節餘524,888千元。



 固  定  資  產  建  設  改  良  擴  充  計  畫

項 目

進 度 起

迄 年 月
名 稱 編 號 目 標 能 量金 額

可 用 預 算 數

以 前 年 度

保 留 數

　           台 　　灣　　電　　力　　股

中　 華　 民　 國

全               部               計               畫 預 算 數

  金門塔山電廠新設第九、十號機 951210601 2,536,407,000 裝置容量 105.9~109.12
  發電計畫 9.5~11.5千瓩級2部

  大潭電廠增建燃氣複循環機組發 951210502 9,500,000,000 裝置容量600千瓩 105.11~106.12
  電計畫之第7號機組—第一階段
  燃氣單循環機組（註4）



   份　　有   　限　   公  　司

   預   算  與  實  際  進  度  比  較  表

  105          年    度

本 年 度 金 額
未 達 成 或 超 過 預 算 之 原 因本年度金

額占可用

預 算 數%
本 年 度

預 算 數

單位 : 新臺幣元

金 額

截 至 本 年 度 累 計 數可 用 預 算 數

本 年 度 奉 准

先 行 辦 理 數

占 全 部

計 畫 %

占 全 部

計 畫 %

預 算 數

調 整 數 合 計

截 至 本 年 度

累 計 數 金 額

截至本年度累

計決算數占累

計 預 算 數 %

決 算 數

3,687,000 3,687,000 0.15 3,687,000 0.15 64,970 1.76 64,970 1.76

1,300,000,000 1,300,000,000 13.68 1,300,000,000 13.68 1,266,356,985 97.41 1,266,356,985 97.41

本計畫因「地質鑽探工程及測量工作」重新調整招標方式，改由統包工程標辦理，

故本項工程間接費無法動支等因素，致年度累計執行數未達累計預算分配數90%。



 固  定  資  產  建  設  改  良  擴  充  計  畫

項 目

進 度 起

迄 年 月
名 稱 編 號 目 標 能 量金 額

可 用 預 算 數

以 前 年 度

保 留 數

　           台 　　灣　　電　　力　　股

中　 華　 民　 國

全               部               計               畫 預 算 數

一般建築及設備計畫 952 331,551,772

不動產、廠房及設備 331,550,772

核能燃料

購建中固定資產

土地

土地

購建中固定資產

土地改良物

土地改良物

購建中固定資產

房屋及建築

購建中固定資產

機械及設備 53,790,287

機械及設備

購建中固定資產

交通及運輸設備 276,965,675

交通及運輸設備

購建中固定資產

什項設備 794,810

什項設備

購建中固定資產

投資性不動產 1,000

合　　　　　計 1,041,960,198,000 596,236,037

註 ：1.「進度起迄年月」欄中除新興計畫係依預算編列起迄年月外，繼續計畫係工程進度列管日期。

　　 2. 本年度決算數不含：

　　　(1)「核能四廠第一、二部機發電計畫」因應政府指示，辦理停工封存後續相關事宜，陸續辦理標案驗收結算作業，依契約相關 

                  規定辦理材料收購，並辦理已提列之應付未付數沖轉及配合庫存材料去化作業，致實績發生負數372,361,394元。

　　　(2)「彰工火力第一、二號機發電計畫」因計畫停辦實績數（除可再利用轉列財產者外）轉列資產損失之工程實績減列數 

                  727,000,000元。

　　 3. 本年度決算數含資產交換之換入資產2筆：苗栗縣通霄鎮輸電鐵塔因架設工程需移位施設，與鄰地地主協商交換土地，換入土地

　　　2,621,312元及1,825,856元。 

　　 4.「大潭燃氣單循環緊急發電計畫」名稱變更，奉經濟部106年4月17日經營字第10602605520號函同意辦理。

房屋及建築

核能燃料



   份　　有   　限　   公  　司

   預   算  與  實  際  進  度  比  較  表

  105          年    度

本 年 度 金 額
未 達 成 或 超 過 預 算 之 原 因本年度金

額占可用

預 算 數%
本 年 度

預 算 數

單位 : 新臺幣元

金 額

截 至 本 年 度 累 計 數可 用 預 算 數

本 年 度 奉 准

先 行 辦 理 數

占 全 部

計 畫 %

占 全 部

計 畫 %

預 算 數

調 整 數 合 計

截 至 本 年 度

累 計 數 金 額

截至本年度累

計決算數占累

計 預 算 數 %

決 算 數

40,335,750,000 40,667,301,772 40,667,301,772 36,925,053,754 90.80 36,925,053,754 90.80

40,213,880,000 121,751,000 40,667,181,772 40,667,181,772 36,924,935,020 90.80 36,924,935,020 90.80

4,485,321,000 100,000,000 4,585,321,000 4,585,321,000 4,384,236,231 95.61 4,384,236,231 95.61

1,970,708,804 1,970,708,804

2,413,527,427 2,413,527,427

138,239,000 -31,022,780 107,216,220 107,216,220 60,570,239 56.49 60,570,239 56.49

40,863,115 40,863,115

19,707,124 19,707,124

289,105,000 -275,672,325 13,432,675 13,432,675 8,435,046 62.79 8,435,046 62.79

8,435,046 8,435,046

1,680,204,000 -815,435,299 864,768,701 864,768,701 779,118,324 90.10 779,118,324 90.10

779,118,324 779,118,324

33,047,950,000 1,062,257,176 34,163,997,463 34,163,997,463 31,054,709,092 90.90 31,054,709,092 90.90

6,989,989,194 6,989,989,194

24,064,719,898 24,064,719,898

411,075,000 12,149,183 700,189,858 700,189,858 435,486,790 62.20 435,486,790 62.20

247,020,370 247,020,370

188,466,420 188,466,420

161,986,000 69,475,045 232,255,855 232,255,855 202,379,298 87.14 202,379,298 87.14

69,721,365 69,721,365

132,657,933 132,657,933

121,870,000 -121,751,000 120,000 120,000 118,734 98.95 118,734 98.95

96,197,261,000 1,303,687,000 98,097,184,037 698,389,158,140 92,586,805,633 94.38 691,779,418,342 99.05

因變電所圍牆改建遭民眾陳情要求退縮，協商處理中，致影響預算執行。

因工程車輛招標時程較長，致影響預算執行。

主係總處子母鐘系統繳回標餘款，致影響預算執行。

因鐵塔用地相關申請作業尚未經主管機關同意，致影響預算執行。


