
 

 

 

 

二、固定資產建設、改良、擴充執行情形（包含不動產、廠房及設備，及投

資性不動產）： 

本年度購建固定資產實績數 92,799,869 千元，各項固定資產建設改良擴充情

形： 

(一)專案計畫：本年度規劃辦理之計畫共 22 項（不含已停工封存之核四計畫），實

績數為 48,177,429 千元。 

1. 核能四廠第一、二號機發電工程計畫 

配合政府長期經濟發展需要，充分供應經濟成長所需電力，於新北市

貢寮區鹽寮廠址，興建裝置容量各 1,000 千瓩級核能機組 2 部； 75 年 7

月 29 日奉行政院台（75）孝授一字第 07141 號函停止動支預算，81 年 6

月 30 日奉經濟部經（81）國營 028889 號函，轉立法院 81 年 6 月 25 日預

算委員會台預（89）發字第 126 號函，准予恢復動支預算；89 年 10 月 27

日行政院宣布停建本計畫，本公司即通知各部門暫停施工，90 年 2 月 14

日經濟部經（90）能字第 09002601640 號函指示，核四計畫自即（14）日

起復工續建，並恢復執行核能四廠法定預算。本公司即通知國內外訂約廠

商恢復合約執行，並提復工計畫，91 年 6 月 11 日奉行政院院臺經字第

0910029178 號函同意一、二號機商轉日期分別調整為 95 年 7 月 15 日及 96

年 7 月 15 日，完工日期展延至 98 年 7 月 15 日；本計畫因機組單機容量擴

大為 1,350 千瓩，於 93 年 9 月 2 日奉經濟部經營字第 09303836210 號函同

意增加投資額 19,042,198 千元，修正後投資總額 188,773,231 千元；復建

後因主要土木廠商更換協力廠商，什項機械設備製造與安裝工程多次流廢

標及工程不符品管程序重做等因素影響工期，及因契約修訂、匯率、利率、

物價上漲、廠址地質條件差異，致須增加工程處理時間等因素，奉行政院

95 年 8 月 21 日院臺經字第 0950039458 號函同意投資總額調整為

233,551,177 千元，一、二號機商轉日期分別調整為 98 年 7 月 15 日及 99

年 7 月 15 日，完工日期調整為 101 年 7 月 15 日；復因執行過程中持續遭

受諸多基本結構性因素影響，致整體計畫進度無法符合原訂目標，奉行政

院 98 年 9 月 18 日院臺經字第 0980057452 號函同意 1、2 號機商轉日期分

別調整為 100 年 12 月 15 日及 101 年 12 月 15 日，完工日期調整為 103 年

12 月 15 日；另因工期調整致利息費用等固定支出增加，及執行期間遭遇國

際原物料價格巨幅上漲等因素影響，奉經濟部 98 年 12 月 14 日經營字第

09803833790 號函同意投資總額調整為 273,655,905 千元；為因應日本福島

電廠 311 核子事故，執行安全總體檢強化方案之需，奉經濟部 101 年 11 月

8 日經營字第 10109024420 號函同意投資總額調整為 283,879,136 千元。復



 

 

 

 

因行政院於 103 年 4 月 28 日宣布「核四 1號機不施工、只安檢，安檢後封

存；核四2號機全部停工」，奉行政院103年8月29日院臺經字第1030144079

號函同意依經濟部 103 年 8 月 1 日經營字第 10303817870 號函審核意見辦

理核四停工及封存計畫。 

本計畫截至 106 年底止實績 282,875,137 千元，已列預算數

283,289,349 千元，餘 414,212 千元未動支。工程實際進度為 93.76％。 

2. 彰工火力第一、二號機發電計畫 

為配合政府發展經濟用電需求，依據本公司完成之長期負載預測，配

合政府發展經濟，滿足未來用電需求，爰規劃於彰化縣彰濱工業區內設置 2

部容量各為 800 千瓩超臨界壓力燃煤汽力機組，並搭配先進空污防治設備

（AQCS），以紓解尖峰負載之壓力，原預計 102 年 12 月完工。本計畫因環

評審查通過時程未定，致無法實質推動，奉行政院 102 年 1 月 4 日院臺經

揆字第 1010081546 號函同意緩辦 4年。復因環評審查補正資料未符規定，

奉經濟部 105年 5月 31日經營字第 10500591030 號函駁回開發行為許可之

申請，奉行政院 106 年 1 月 17 日院臺經字第 1050047487 號函同意停辦，

並於 106 及 105 年度分別將未能結轉財產之工程實績轉列為資產損失

23,490 千元及 727,000 千元。 

本計畫截至 106 年底止實績 6,226 千元，已列預算數 56,526 千元，餘

50,300 千元尚未動支。工程實際進度為 4.69％。 

3. 林口電廠更新擴建計畫 

依據本公司完成之長期負載預測，未來電力仍有極大需求，且北部及

系統基載電源仍有不足。林口發電廠現有 2 部老舊的燃煤汽力發電機組，

發電效率差，為滿足未來用電需求及提供更好的環保，爰規劃將現有電廠

拆除改建，設置 3 部容量各為 800 千瓩超臨界壓力燃煤汽力機組，總裝置

容量 2,400 千瓩，並興建專用卸煤碼頭直接進口燃煤為燃料。本計畫工程

除發電及卸煤碼頭設施外，尚包括排煙脫硫、脫硝與除塵等環保設備，預

計 108 年 12 月完工。因國際發電設備業轉為賣方市場，燃煤機組價格飆漲，

為因應 97、98 年電力供應不足問題、配合舊機組拆除及新機組興建期程，

奉行政院 97 年 1 月 7 日院臺經字第 0970080499 號函同意投資總額調整為

152,494,428 千元，完工日期展延至 109 年 12 月；復因本計畫 2、3號機環

評審查延後通過，以及新北市政府暫停核發相關建照與許可等不可抗力因

素影響，奉行政院 101 年 8 月 29 日院臺經字第 1010050497 號函同意完工

日期展延至 111 年 12 月。為支應「主發電設備統包採購案」之新一機鍋爐

廠房完成最後上樑工程款，致 102 年度預算不足 3,600,000 千元，奉行政



 

 

 

 

院 102 年 11 月 26 日院授經營字第 10203828750 號函同意先行辦理。又因

申請特種建築物許可期間適逢政令變更延後取得所需土地，以及受地下油

污事件與惡劣天候之不可抗力影響，奉行政院 105 年 8 月 24 日院臺經字第

1050033881 號函同意將 1 號機商轉日期調整為 105 年 10 月 15 日、2 號機

為 106 年 4 月 1 日、3 號機為 108 年 7 月 1 日，計畫完工日期及投資總額不

變。本計畫#1 燃煤發電機組於 105 年 10 月 6 日商轉、#2 燃煤發電機組於

106 年 3 月 24 日商轉。 

本計畫截至 106 年底止實績 110,079,608 千元，已列預算數

110,172,064 千元，餘 92,456 千元尚未動支。工程實際進度為 85.51％。 

4. 深澳電廠更新擴建計畫 

依據本公司完成之長期負載預測，未來電力仍有極大需求，北部及系

統基載電源仍有不足。深澳發電廠原有 3 部發電機組已相當老舊，為滿足

未來用電需求及提供更好的環保，爰規劃將現有電廠拆除改建，設置 2 部

容量各為 800 千瓩超臨界壓力燃煤汽力機組，總裝置容量 1,600 千瓩，並

興建專用卸煤碼頭直接進口燃煤為燃料。本計畫工程除發電及卸煤碼頭設

施外，尚包括排煙脫硫、脫硝與除塵等環保設備，原預計 103 年 12 月完工，

惟因蕃子澳灣卸煤碼頭興建爭議未解，致無法實質推動，奉行政院 103 年

10 月 17 日院臺經字第 1030058963 號函同意緩辦 2 年。因本計畫攸關長期

供電穩定，爰將卸煤碼頭興建地點由蕃子澳灣改至深澳灣，機組容量改為

興建 2 部 60 萬瓩超超臨界燃煤機組，奉行政院 106 年 8 月 23 日院臺經字

第 1060017548 號函同意恢復計畫執行，投資總額調整為 104,942,667 千

元，第 1、2號機商轉日期分別調整為 114 年 7 月 1 日及 115 年 7 月 1 日，

計畫完工日期調整至 116 年 12 月 31 日。 

本計畫截至 106 年底止實績 1,067,535 千元，已列預算數 1,104,266

千元，餘 36,731 千元尚未動支。工程實際進度為 0.01％。 

5. 大林電廠更新改建計畫 

依據本公司長期負載預測，未來電力仍有極大需求，系統基載電源仍

不足。大林發電廠現有機組中 1~5 號機運轉至今均已達 30 年以上，機組業

已老舊，亟需汰舊換新。為滿足未來用電需求及提供更好的環保，爰規劃

將現有電廠 1~5 號機組拆除改建（保留 6號機），設置 4部大型超臨界壓力

燃煤汽力機組，搭配高效率空污防治設備(AQCS)，以改善基載供電能力，

提升系統備用容量率。 

本計畫將於大林發電廠現有廠址設置 4 部容量各為 800 千瓩超臨界壓

力燃煤汽力機組，機組所需用煤將由電廠旁 107 號專用卸煤碼頭以卸煤機



 

 

 

 

及輸煤帶將燃煤自煤輪卸運至新建之室內燃煤儲倉儲放。本計畫工程除發

電、儲煤設施外，尚包括排煙脫硫、脫硝與除塵等環保設備，預計 111 年

12 月完工。惟配合環評審查結果修正為設置 2 部容量各為 800 千瓩超臨界

壓力燃煤汽力機組，總裝置容量為 1,600 千瓩，奉行政院 101 年 10 月 11

日院臺經揆字第 1010058828 號函同意投資總額調整為 104,066,275 千元，

完工日期調整至 108 年 12 月。復因廠區受多氯聯苯污染，以及鍋爐壓力件

國外廠製銲道品質缺失，影響機組商轉時程，奉行政院 105 年 9 月 14 日院

臺經字第 1050034460 號函同意將 1號機商轉日期調整為 107 年 2月 16 日、

2號機為 107 年 7 月 15 日，計畫完工日期調整至 109 年 6 月 30 日，投資總

額不變。 

本計畫截至106年底止實績66,435,739千元，已列預算數66,543,935

千元，餘 108,196 千元尚未動支。工程實際進度為 93.60％。 

6. 通霄電廠更新擴建計畫 

為因應未來台灣電力系統整體需求，配合政府計畫使用潔淨天然氣發

電政策，提升通霄電廠營運績效與競爭力，以及降低發電時之溫室氣體排

放強度，爰於通霄發電廠興建 4 部複循環燃氣機組，每部機組包括一台汽

輪發電機搭配數台氣渦輪機，容量在廠址條件下約為 720±10％千瓩，使用

天然氣為燃料。主要系統包括氣渦輪發電機、汽輪發電機、熱回收鍋爐、

冷凝器、生水系統、冷卻水系統及開關場等，預計 108 年 12 月完工。因主

發電設備決標，單機裝置容量擴大，機組數由暫定之 4 部機確定為 3 部，

奉行政院 104 年 9 月 18 日院臺經字第 1040045817 號函同意總裝置容量調

減為 2,677.8 千瓩，投資總額調整為 79,556,688 千元，各機組商轉日期分

別調整為 106 年 7 月 1 日、107 年 1 月 1 日、107 年 7 月 1 日。 

本計畫截至106年底止實績44,853,535千元，已列預算數44,939,727

千元，餘 86,192 千元尚未動支。工程實際進度為 78.21％。 

7. 大甲溪發電廠青山分廠復建計畫 

921 地震造成大甲溪及其支流沿岸兩側山坡土石鬆動，崩塌非常嚴

重，遇雨即形成土石流、造成河床淤高，93年 72 水災更造成青山分廠地下

廠房淹水、發電設備嚴重受損，基於大甲溪系列發電廠對全台電力供應甚

為重要，為儘早恢復青山分廠之發電功能，並維護大甲溪相關發電設施及

水壩之安全與正常運作，故積極推動青山分廠復建工作。本計畫主要工程

內容為現有尾水隧道延長、地下廠房整建、土石流局部整治，4部豎軸法蘭

西斯式水輪發電機組全數更新，單機出力 92 千瓩，4 部機總裝置容量 368

千瓩，預計 105 年 12 月完工。本計畫大甲溪電廠青山分廠#1~#4 機於 104



 

 

 

 

年 12 月 29 日商轉。 

本計畫截至106年底止實績14,911,182千元，已列預算數14,912,188

千元，預算節餘 1,006 千元。工程實際進度為 100.00％。 

8. 澎湖低碳島風力發電計畫 

考量全球節能減碳趨勢、增加自產能源需求及配合政府推動再生能源

之政策，本計畫預計在澎湖龍門、講美及大赤崁 3 處優良風力廠址，架設

單機容量 3,000 瓩（含）以上機組共 11 部，總裝置容量約為 33 千瓩，原

預計 105 年 6 月完工。因環評作業落後、七輸計畫「台灣~澎湖 161kV 線工

程」延後完成等原因，影響本計畫籌設、招標作業及風機測試時程，奉經

濟部 103 年 9 月 30 日經營字第 10302615280 號函同意展延完工日期至 106

年 6 月 30 日，投資總額調整為 2,754,960 千元。復因台澎海纜工程施工進

度，仍與雲林縣政府溝通協調中，致「海堤區域用地使用許可」同意文件

尚未核發，且澎湖縣政府因地方仍有爭議，及與風機場址當地鄉公所就回

饋事宜尚未達成共識，影響「土地容許使用同意函」核發，致無法向經濟

部能源局申請「工作許可證」以進場施工，奉經濟部 105 年 8 月 30 日經營

字第 10502611900 號函同意展延完工日期至 108 年 6 月 30 日，投資總額不

變。 

本計畫截至 106 年底止實績 1,211,267 千元，已列預算數 1,211,967

千元，餘 700 千元尚未動支。工程實際進度為 64.47％。 

9. 離岸風力發電第一期計畫 

配合政府新能源政策，有效利用彰化海域豐沛之風能，開發離岸風力

再生能源，替代燃油或燃煤發電，並減少空氣汙染及二氧化碳排放。本計

畫預計於彰化縣芳苑鄉外海，離岸約 6.7 至 8.7 公里處設置 22 部裝置容量

各為 5千瓩離岸風力發電機組，共 110 千瓩，預計 109 年 6 月完工。 

本計畫截至 106 年底止實績 555,425 千元，已列預算數 561,431 千元，

餘 6,006 千元尚未動支。工程實際進度為 6.67％。 

10. 第七輸變電計畫 

配合新電源開發，加強幹線系統及配合負載增加，新建或擴建超高壓

變電所、一、二次變電所及相關輸電線路，以期電廠所產生之電力能有效、

經濟地輸送到負載中心，並將負載中心互聯，維持系統供電之安全可靠。 

本（106）年度完成輸電線路 108.23 回線公里，變電工程量 602.25

千仟伏安，工程摘述如下： 

(1)線路工程： 

A.345kV 線 25.10 回線公里。 



 

 

 

 

B.161kV 線 48.20 回線公里。 

C.69kV 線 34.93 回線公里。 

(2)變電工程： 

A.超高壓變電所進度容量 339.31 千仟伏安。 

新（改）建工程進度容量 339.31 千仟伏安。 

執行中：大安、竹園、義和（開閉場）、高港（甲、乙）、新北、松湖 

等 6所。 

B.一次變電所完成進度容量 43.89 千仟伏安。 

(A)新（改）建工程進度容量 9.23 千仟伏安。 

待線路：澎湖 1所。 

執行中：萬隆（土建）、苗栗等 2所。 

(B)擴建工程進度容量 34.66 千仟伏安。 

執行中：陽明、林園等 2所。 

C.一次配電變電所完成進度容量 219.05 千仟伏安。 

新（改）建工程進度容量 219.05 千仟伏安。 

106 年加入系統：經貿（106/12/27）1 所。 

待線路：裕農、大城、府城等 3所。 

執行中：蘇東、福和、樟樹、豐洲、王行、後勁、中原、西濱、樹下、

楠旗（土建）等 10 所。 

D.二次變電所完成進度容量 0.00 千仟伏安 

新（改）建完成進度容量 0.00 千仟伏安。 

本計畫截至 106 年底止實績 168,924,613 千元，已列預算數

169,199,548 千元，餘 274,935 千元尚未動支。工程實際進度為 79.87％。 

11. 板橋一次變電所改建計畫 

配合設備汰換、都市更新及符合地方民意期待，本計畫預計拆除既有

屋外式板橋一次變電所開關場相關設備，並興建兩棟屋內型變電所（內含

備勤房屋），及安裝 161kV 及 69kV 輸變電設備，以提升供電安全，並作為

變電所與居家結合之社會教育示範，另縮小土地利用後所騰空之土地將變

更為商業區，並與毗鄰之現有備勤房屋土地合併整體規劃招標，設定 50 年

地上權以活化土地資產，預計 109 年 12 月完工。 

本計畫截至 106 年底止實績 432,177 千元，已列預算數 435,067 千元，

餘 2,890 千元尚未動支。工程實際進度為 30.75％。 

12. 北區一期電網計畫 

配合北部區域負載成長及大規模重劃區位開發之用電需求，新建一次



 

 

 

 

配電變電所、輸電線路及相關電網設施，以期電力能有效地輸送到負載中

心，並可因應 111 年前北區新增負載(含政府各項政策)之相關輸變電系統

供電。本計畫預計新建一次配電變電所 2 所，並裝設變壓器容量 360 千仟

伏安及新建輸電線路 24.08 回線公里，預計 112 年 12 月完工。為加強土地

活化利用，遠信 D/S 改採屋內型多目標興建，另廣豐、蘇東 D/S 因變電所

用地位置調整等原因，奉經濟部 106 年 11 月 16 日經營字第 10603820660

號函同意投資總額調整為 5,511,156 千元，完工日期調整至 115 年 12 月 31

日。 

本計畫截至 106 年底止實績 1,146,603 千元，已列預算數 1,146,729

千元，餘 126 千元尚未動支。工程實際進度為 5.56％。 

13. 台中發電廠第 2階段煤灰填海工程 

為處理台中發電廠發電產生煤灰之填埋，以符合環保需求，爰規劃興

建灰塘 1處，面積約 73.2 公頃，可容灰量約為 1,062.7 萬立方公尺，原預

計 105 年 12 月完工。惟本計畫因海上地質鑽探結果與可行性研究報告蒐集

之資料有相當程度差異，需修改工法以為因應，致大幅增加填灰處理成本

及工期，考量該工法對附近海洋生物棲息環境等諸多因素影響，勢需另覓

電廠灰塘替選位址，並考量本公司近年財務狀況及經營改善小組開源節流

之建議，奉經濟部 101 年 10 月 30 日經營字第 10103828340 號函同意緩辦 2

年。又尋獲灰塘替選位址後，因尚需辦理與臺中港務公司之協商、計畫修

正、可行性研究修正、環境差異分析或重辦環評等作業，奉經濟部 103 年

11 月 21 日經營字第 10302618110 號函同意再緩辦 2年。又因就灰塘替選位

址納入臺中港區未來整體規劃，需與臺中港務公司進行整合與再協商等作

業，奉經濟部 105 年 9 月 6 日經營字第 10502612420 號函同意再緩辦 2年。 

本計畫截至 106 年底止實績 152,806 千元，已列預算數 158,177 千元，

餘 5,371 千元尚未動支。工程實際進度為 5.01％。 

14. 台中發電廠既有機組空污改善工程計畫 

為因應總量管制及臺中市空污排放標準，及基於污染預防及環保化設

計之理念，提升相關空污防治設備。配合一併改善既有設備，以減少管末

廢棄物處理之困難，並針對整體規劃改善，以徹底發揮各設備之功能，提

升發電品質並增進與獨立電業（IPP）競爭之能力。本計畫預計改善現有 1

～4號機之硫氧化物（SOx）、氮氧化物（NOx）、與粒狀汙染物（PM）防制設

備，預計於 109 年底完成。 

本計畫截至 106 年底止實績 1,993,818 千元，已列預算數 1,996,805

千元，餘 2,987 千元尚未動支。工程實際進度為 55.11％。 



 

 

 

 

15. 大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫之第 7號機組—第一階段燃氣單循

環機組 

為因應國內用電成長，考量核能機組運轉不確定性及環保限制因素導

致機組停止運轉之情境下，106 年電力供應吃緊情形嚴峻等原因，爰推動本

計畫。因未及編列預算，奉行政院 105 年 11 月 18 日院授主基經字第

1050019297 號函同意採 106 年度先行辦理，並於 107 年度補辦預算方式辦

理。又為利廠商加速開工，105 年度所需預付款 1,300,000 千元奉行政院

105 年 12 月 14 日院授主基經字第 1050021219 號函同意先行辦理。本計畫

名稱原為「大潭燃氣單循環緊急發電計畫」，奉經濟部 106 年 4 月 17 日經

營字第 10602605520 號函同意變更。本計畫大潭#7 第一階段燃氣單循環機

組於 107 年 3 月 28 日商轉。 

本計畫截至 106 年底止實績 7,229,106 千元，已列預算數 9,466,357

千元，預算節餘 2,237,251 千元。工程實際進度為 100.00％。 

16. 金門塔山電廠新設第九、十號機發電計畫 

為因應金門地區近年經濟及觀光產業發展迅速，用電量急遽成長，爰

規劃於塔山電廠增設 2 部柴油引擎發電機組，以充裕電力供應系統。本計

畫規劃於塔山電廠新設 2部單機容量約 9.5~11.5 千瓩之柴油發電機組，預

計 109 年 12 月完工。因配合工程監造與統包工程之廠商評選，以及工程管

理相關作業需要，105 年度所需金額 3,687 千元奉行政院 105 年 9 月 7 日院

授經營字第 10503817580 號函同意先行辦理。 

本計畫截至 106 年底止實績 299,968 千元，已列預算數 301,935 千元，

餘 1,967 千元尚未動支。工程實際進度為 17.70％。 

17. 大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫 

為因應未來台灣電力系統整體需求，配合政府計畫擴大使用天然氣發

電政策，及提升大潭電廠營運績效及競爭力，爰於大潭發電廠內增建 4 部

總裝置容量 3,168 千瓩之燃氣複循環機組，每部機組包括一台汽輪發電機

搭配一台或數台氣渦輪機，使用天然氣為燃料，主要設施包括氣渦輪發電

機、汽輪發電機、熱回收鍋爐、冷凝器、生水系統、冷卻水系統及開關場

等，預計 115 年 12 月完工。 

本計畫截至 106 年底止實績 67,420 千元，已列預算數 67,895 千元，

餘 475 千元尚未動支。工程實際進度為 0.16％。 

18. 鯉魚潭水庫景山水力發電計畫 

為推動小型水力發電，設置小水力發電廠，俾能有效利用水庫落差與

調蓄的流量發電，有效利用潔淨自產水力資源，爰利用鯉魚潭水庫調放的



 

 

 

 

出水工放水量，以水庫現有設施，從第二取水工取水，流經長約 775.5 公

尺的第二輸水隧道壓力鋼管至預留的發電預留孔處，新設一控制閥再由該

處銜接新設一條長約 132.5 公尺壓力鋼管至下游標高約 216 公尺的平台

處，新設一地面電廠，廠內新設一部豎軸法蘭西斯式(Francis)水輪發電機

組，裝置容量為 4千瓩，預計 109 年 12 月完工。 

本計畫截至 106 年底止實績 5,189 千元，已列預算數 5,191 千元，餘

2千元尚未動支。工程實際進度為 1.80％。 

19. 小型再生能源發電第一期計畫 

考量現階段離島地區已成為本公司開發再生能源的熱區，為因應小型

場址隨機出現的商機，兼可機動配合公司減碳、因應地方政府低碳家園施

政（如低碳城市及低碳島等專案）及執行睦鄰工作等特殊需求，加速開發

離島地區小型再生能源發電設備，規劃於金門、馬祖、綠島及蘭嶼等離島

設置風機與太陽光電系統等小型發電設施，預估總裝置容量約 4.83 千瓩，

預計 109 年 6 月完工。 

本計畫截至 106 年底止實績 2,823 千元，已列預算數 2,934 千元，餘

111 千元尚未動支。工程實際進度為 4.87％。 

20. 風力發電第五期計畫 

為配合能源政策，開發風力再生能源，替代燃油或燃煤，並減少空氣

污染，經以目前市場主流及廠址最佳佈置為考量，初步規劃彰工(Ⅲ) 設置

4 部、彰化永興 4 部、雲林台西 4 部及嘉義布袋港 6 部，共計 18 部單機

容量 2千瓩級機組，總裝置容量約為 36 千瓩，預計 109 年 6 月完工。 

本計畫截至 106 年底止實績 8,242 千元，已列預算數 8,629 千元，餘

387 千元尚未動支。工程實際進度為 8.08％。 

21. 太陽光電第二期計畫 

配合政府推動節能減碳政策，利用台電自有之土地與建物屋頂廣設太

陽光電系統，預計設置總裝置容量 11.3 千瓩之太陽光電系統，以地面型及

屋頂式為主要設置方式，共興建 75 處，並併聯現有電網，納入中央監控及

維護管理系統，預計 109 年 6 月完工。為配合政府積極發展再生能源之政

策，106 年度為完成發包作業，所需 100,000 千元因未及編列預算，奉行政

院 106 年 4 月 7 日院授經營字第 10603806160 號函同意先行辦理，並於 107

年度補辦預算。 

本計畫截至 106 年底止實績 107,528 千元，已列預算數 112,000 千元，

餘 4,472 千元尚未動支。工程實際進度為 17.66％。 

 



 

 

 

 

22. 太陽光電第三期計畫 

配合能源政策，開發太陽光電再生能源，替代燃油或燃煤，以減少空

氣污染，爰於彰化縣鹿港鎮崙尾段之彰工火力預定地，占地總面積約 151.8

公頃，扣除複循環機組及 CCS 試驗預留地後，本計畫可使用面積約 134 公

頃，將設置總裝置容量約 100 千瓩之太陽光電系統，預計 108 年 12 月完工。

為配合政府積極發展再生能源之政策，106 年度為完成發包作業，所需

158,000 千元因未及編列預算，奉行政院 106 年 6 月 5 日院授經營字第

10603811190 號函同意先行辦理，並於 107 年度補辦預算。 

本計畫截至 106 年底止實績 171,239 千元，已列預算數 173,000 千元，

餘 1,761 千元尚未動支。工程實際進度為 9.50％。 

23. 台中發電廠一～十號機供煤系統改善計畫 

為符合「臺中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」規定，改

善台中電廠一~十號機供煤系統，將現有儲煤場室內化，爰於現有煤場西北

側共規劃 2座棚式煤倉合計儲煤 115 萬公噸，以符合台中發電廠營運需求，

預計 114 年 12 月完工。 

本計畫截至 106 年底止實績 56,906 千元，已列預算數 57,439 千元，

餘 533 千元尚未動支。工程實際進度為 0.41％。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

(二)一般建築及設備計畫：本年度實績為 44,622,440 千元，可用預算 46,170,441

千元，尚餘 1,548,001 千元未動支： 

單位：新臺幣千元 

項   目 
本 年 度 
實 績 數 

(A) 

本  年  度 
可用預算數 
(B)(註) 

增 減 數  

(A)－(B) 
差  異  原  因  說  明  

不動產、廠房

及設備 

44,585,499 45,871,446 -1,285,947  

核能燃料 1,717,418 1,795,482 -78,064 係實際原料鈾價格及匯率較估計數低，

致影響預算執行。 

土    地 38,330 42,046 -3,716 配合鐵塔遷、改建而需價購塔基用地，

因塔基流失及地主讓售塔地等案件較預

計減少，致影響預算執行。 

土地改良物 45,998 58,107 -12,109 主係「中興變電所圍牆改建及排水溝新

建工程」經三次流標，致影響預算執行。 

房屋及建築 603,996 684,486 -80,490 主係房屋及建築工程之實際執行數較原

預估數少，致影響執行率。 

機械及設備 41,419,973 41,883,943 -463,970 因多項工程與採購案進度落後，致影響

執行率。 

交通及運輸

設備 
546,988 1,164,627 -617,639 主係工程車輛依契約設計圖分批打造、

驗收及交車，製交期程較長，致影響預

算執行。 

什項設備 212,796 242,755 -29,959 主係核三廠南部展示館主體工程尚未完

工導致展示品無法如期採購，致預算無

法執行。 

投資性不動

產 

36,941 298,995 -262,054 主係大安 E/S 多目標使用樓層新建工程

經兩次流標，致影響預算執行。 

合  計 44,622,440 46,170,441 -1,548,001 
 

註：為應工程實際需要，各項目預算之調整已依「中央政府附屬單位預算執行要點」規定辦理調節手續。 


