
   份　　有   　限　   公  　司

                   固  定  資  產  建  設  改  良  擴  充  計  畫   預   算  與  實  際  進  度  比  較  表

  106          年    度

專案計畫 951 1,224,276,850,000 204,195,513 42,406,600,000 8,458,000,000 51,068,795,513 4.17 705,923,160,101 57.66 48,177,428,806 94.34 702,594,091,717 99.53

繼 續 計 畫 9511 1,086,932,373,000 204,195,513 41,935,642,000 8,200,000,000 50,339,837,513 4.63 705,194,137,131 64.88 47,458,178,891 94.28 701,874,776,832 99.53

  核能四廠第一、二號機發電工程 951107101 283,879,136,000 裝置容量  81.7~103.12 283,289,349,426 99.79 #DIV/0! 282,875,137,386 99.85

  計畫 1,350千瓩級2部

  彰工火力第一、二號機發電計畫 951109401 50,520,065,000 裝置容量1,600千瓩 94.1~102.12 49,717,052 49,717,052 0.10 56,525,879 0.11 22,906,622 46.07 6,225,812 11.01

 

  林口電廠更新擴建計畫 951109501 152,494,428,000 裝置容量2,400千瓩 95.1~111.12 12,876,836,000 12,876,836,000 8.44 110,172,064,281 72.25 12,784,380,214 99.28 110,079,608,495 99.92

 

  深澳電廠更新擴建計畫 951109502 104,942,667,000 裝置容量1,200千瓩 95.1~116.12 18,882,885 70,471,000 89,353,885 0.09 1,104,266,035 1.05 52,622,736 58.89 1,067,534,886 96.67

  大林電廠更新改建計畫 951109701 104,066,275,000 裝置容量1,600千瓩 97.1~109.6 6,976,977,000 6,976,977,000 6.70 66,543,935,391 63.94 6,868,780,489 98.45 66,435,738,880 99.84

  通霄電廠更新擴建計畫 951110001 79,556,688,000 裝置容量2,677.8千瓩 100.1~108.12 10,770,353,000 10,770,353,000 13.54 44,939,727,478 56.49 10,684,160,978 99.20 44,853,535,456 99.81

本 年 度 金 額

一、本計畫經濟部於105年5月31日經營字第10500591030號函駁回開發行為

        許可之申請。

二、奉行政院106年1月17日院臺經字第1050047487號函同意停辦。

三、本年度累計執行數主係顧問公司剩餘進度款及緩辦前之人力費用等款項。

未 達 成 或 超 過 預 算 之 原 因本年度金
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本計畫修正案(復辦)於106年8月23日奉行政院核定，較原估時程延後，致原規劃

人員調入及工作無法依時進行，致年度累計執行數未達累計預算分配數90%。



   份　　有   　限　   公  　司

                   固  定  資  產  建  設  改  良  擴  充  計  畫   預   算  與  實  際  進  度  比  較  表

  106          年    度

本 年 度 金 額
未 達 成 或 超 過 預 算 之 原 因本年度金

額占可用

預算數%

項 目

進 度 起

迄 年 月 本 年 度

預 算 數

名 稱 編 號

單位 : 新臺幣元

目 標 能 量
金 額

金 額

截 至 本 年 度 累 計 數可 用 預 算 數

以 前 年 度

保 留 數

本 年 度 奉 准

先 行 辦 理 數

占 全 部

計 畫 %

占 全 部

計 畫 %

　                                  台 　　灣　　電　　力　　股

           中　 華　 民　 國

全               部               計               畫 預 算 數

調 整 數 合 計

截 至 本 年 度

累 計 數 金 額

截至本年度累

計決算數占累

計 預 算 數 %

決 算 數

  大甲溪發電廠青山分廠復建計畫 951109702 17,334,090,000 裝置容量368千瓩 97.7~105.12 130,224,000 130,224,000 0.75 14,912,187,786 86.03 129,217,905 99.23 14,911,181,691 99.99

  澎湖低碳島風力發電計畫 951110201 2,754,960,000 裝置容量33千瓩 102.1~108.6 301,386,000 301,386,000 10.94 1,211,967,144 43.99 300,685,523 99.77 1,211,266,667 99.94

  離岸風力發電第一期計畫 951110401 19,536,184,000 裝置容量110千瓩 104.1~109.6 371,395,000 371,395,000 1.90 561,431,436 2.87 365,389,004 98.38 555,425,440 98.93

  第七輸變電計畫 951109901 236,871,164,000 新、改、擴建輸電線路 99.1~110.12 9,574,359,000 9,574,359,000 4.04 169,199,547,725 71.43 9,299,424,407 97.13 168,924,613,132 99.84

1,966 回線公里，新、
改、擴建主要變壓器容
量18,554千仟伏安，新
、改、擴建變電所103
所。

  板橋一次變電所改建計畫 951110302 2,771,000,000 將現有變電所改建為屋 103.1~109.12 391,013,000 391,013,000 14.11 435,067,169 15.70 388,122,355 99.26 432,176,524 99.34
內式變電所，並於變電

所上層興建辦公室及備
勤房屋。

  北區一期電網計畫 951110501 5,511,156,000 新建一次配電變電所2所 105.1~115.12 3,852,000 3,852,000 0.07 1,146,728,528 20.81 3,726,053 96.73 1,146,602,581 99.99

，並裝設變壓器容量360
千仟伏安及新建輸電線
路24.08回線公里。

  台中發電廠第2階段煤灰填海工程 951109902 7,925,666,000 興建灰塘1處，面積 99.7~105.12 5,371,576 5,371,576 0.07 158,177,087 2.00 152,805,511 96.60
  計畫 73.2公頃，可容灰量

約1,062.7萬立方公尺
。

  台中發電廠既有機組空污改善工 951110301 9,268,894,000 使電廠排放廢氣符合臺 103.1~109.12 599,000,000 599,000,000 6.46 1,996,804,781 21.54 596,013,479 99.50 1,993,818,260 99.85
  程計畫 中市環保局及行政院環

保署所訂之空氣污染物
排放標準。

  大潭電廠增建燃氣複循環機組發 951110502 9,500,000,000 裝置容量600千瓩 105.11~106.12 8,200,000,000 8,200,000,000 86.32 9,466,356,985 99.65 5,962,749,126 72.72 7,229,106,111 76.37
  電計畫之第7號機組—第一階段
  燃氣單循環機組

一、因採購案決標金額較原預估金額為少等因素，致年度累計執行數未達

        累計預算分配數90%。

二、另本計畫已完工，本年度預算節餘2,237,251千元。

本計畫奉經濟部105年9月6日經營字第10502612420號函同意再緩辦2年。

本計畫本年度預算節餘1,006千元。
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新 興 計 畫 9512 137,344,477,000 470,958,000 258,000,000 728,958,000 0.53 729,022,970 0.53 719,249,915 98.67 719,314,885 98.67

  金門塔山電廠新設第九、十號機 951210601 2,536,407,000 裝置容量 105.9~109.12 301,870,000 301,870,000 11.90 301,934,970 11.90 299,903,227 99.35 299,968,197 99.35
  發電計畫 9.5~11.5千瓩級2部

  大潭電廠增建燃氣複循環機組發 951210602 110,460,147,000 裝置容量3,168千瓩 106.1~115.12 67,895,000 67,895,000 0.06 67,895,000 0.06 67,420,165 99.30 67,420,165 99.30
  電計畫

  鯉魚潭水庫景山水力發電計畫 951210603 288,180,000 裝置容量4千瓩 106.7~109.12 5,191,000 5,191,000 1.80 5,191,000 1.80 5,189,141 99.96 5,189,141 99.96

  小型再生能源發電第一期計畫 951210604 439,000,000 裝置容量4.83千瓩 106.1~109.6 2,934,000 2,934,000 0.67 2,934,000 0.67 2,822,675 96.21 2,822,675 96.21

  風力發電第五期計畫 951210605 2,527,000,000 裝置容量36千瓩 106.1~109.6 8,629,000 8,629,000 0.34 8,629,000 0.34 8,241,869 95.51 8,241,869 95.51

  太陽光電第二期計畫 951210606 803,400,000 裝置容量11.3千瓩 106.1~109.6 12,000,000 100,000,000 112,000,000 13.94 112,000,000 13.94 107,528,425 96.01 107,528,425 96.01

  太陽光電第三期計畫 951210607 6,253,110,000 裝置容量100千瓩 106.1~108.12 15,000,000 158,000,000 173,000,000 2.77 173,000,000 2.77 171,238,815 98.98 171,238,815 98.98

  台中發電廠一~十號機供煤系統 951210608 14,037,233,000 將現有儲煤場室內化以 106.1~114.12 57,439,000 57,439,000 0.41 57,439,000 0.41 56,905,598 99.07 56,905,598 99.07
  改善計畫 符合「臺中市公私場所

管制生煤及禁用石油焦
自治條例」規定。
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一般建築及設備計畫 952 194,627,289 45,975,814,000 46,170,441,289 46,170,441,289 44,622,440,001 96.65 44,622,440,001 96.65

不動產、廠房及設備 194,626,289 45,593,504,000 83,315,729 45,871,446,018 45,871,446,018 44,585,499,498 97.20 44,585,499,498 97.20

1,912,866,000 -117,384,541 1,795,481,459 1,795,481,459 1,717,418,135 95.65 1,717,418,135 95.65

核能燃料 413,494,533 413,494,533

購建中固定資產 1,303,923,602 1,303,923,602

土地 55,953,000 -13,906,753 42,046,247 42,046,247 38,329,946 91.16 38,329,946 91.16

土地 7,482,692 7,482,692

購建中固定資產 30,847,254 30,847,254

土地改良物 201,000 53,366,000 4,539,807 58,106,807 58,106,807 45,997,619 79.16 45,997,619 79.16

土地改良物 2,623,458 2,623,458

購建中固定資產 43,374,161 43,374,161

312,288 876,615,000 -192,440,995 684,486,293 684,486,293 603,996,197 88.24 603,996,197 88.24

房屋及建築

購建中固定資產 603,996,197 603,996,197

機械及設備 79,778,923 41,976,967,000 -172,802,913 41,883,943,010 41,883,943,010 41,419,973,486 98.89 41,419,973,486 98.89

機械及設備 15,423,431,211 15,423,431,211

購建中固定資產 25,996,542,275 25,996,542,275

交通及運輸設備 107,179,265 556,528,000 500,919,831 1,164,627,096 1,164,627,096 546,987,882 46.97 546,987,882 46.97

交通及運輸設備 255,473,835 255,473,835

購建中固定資產 291,514,047 291,514,047

什項設備 7,154,813 161,209,000 74,391,293 242,755,106 242,755,106 212,796,233 87.66 212,796,233 87.66

什項設備 53,148,610 53,148,610

購建中固定資產 159,647,623 159,647,623

投資性不動產 1,000 382,310,000 -83,315,729 298,995,271 298,995,271 36,940,503 12.35 36,940,503 12.35

合　　　　　計 1,224,276,850,000 398,822,802 88,382,414,000 8,458,000,000 97,239,236,802 752,093,601,390 92,799,868,807 95.43 747,216,531,718 99.35

註 ：1.「進度起迄年月」欄中除新興計畫係依預算編列起迄年月外，繼續計畫係工程進度列管日期。

　　 2. 本年度決算數不含：

　　　(1)「核能四廠第一、二部機發電計畫」因應政府指示，辦理停工封存後續相關事宜，陸續辦理標案驗收結算作業，並辦理已提列 

                  之應付未付數沖轉、配合庫存材料去化作業，及因辛樂克颱風造成損失，經保險公司審查確定理賠等，致實績發生負數

                  414,212,040元。

　　　(2)「彰工火力第一、二號機發電計畫」於106年1月17日奉准停辦，因計畫停辦實績數（除可再利用轉列財產者外）轉列資產損失 

                  之工程實績減列數23,489,637元。

　　 3. 本年度預算數不含「金門塔山電廠新設第九、十號機發電計畫」105年度先行辦理提前動支106年度預算數3,687,000元，

　　　若加計本項先行動支數，本年度法定預算合計數為88,386,101,000元。 

　　 4. 本年度決算數含資產交換之換入資產2筆：

　　　(1)台南市北區輸電鐵塔因架設工程需移位施設，與鄰地地主協商交換土地，換入土地38,572元。 

　　　(2)新北市三峽區輸電鐵塔因架設工程需移位施設，與鄰地地主協商交換土地，換入土地1,189,732元。 

主係「中興變電所圍牆改建及排水溝新建工程」經三次流標，致影響預算執行。

主係房屋及建築工程之實際執行數較原預估數少，致影響預算執行。

主係大安E/S多目標使用樓層新建工程經兩次流標，致影響預算執行。

主係工程車輛依契約設計圖分批打造、驗收及交車，製交期程較長，致影響

預算執行。

主係核三廠南部展示館主體工程尚未完工導致展示品無法如期採購，致影響

預算執行。

房屋及建築

核能燃料


