
二、固定資產建設、改良、擴充執行情形（包含不動產、廠房及設備，及投資性不動產）：
本年度購建固定資產實績數122,956,203千元，各項固定資產建設改良擴充情形：
(一)專案計畫：本年度規劃辦理之計畫共35項（不含已停工封存之核四計畫），實績數為51,435,614千元。
1. 核能四廠第一、二號機發電工程計畫
配合政府長期經濟發展需要，充分供應經濟成長所需電力，於新北市貢寮區鹽寮廠址，興建裝置容量各1,000千瓩級核能機組2部； 75年7月29日奉行政院台（75）孝授一字第07141號函停止動支預算，81年6月30日奉經濟部經（81）國營028889號函，轉立法院81年6月25日預算委員會台預（89）發字第126號函，准予恢復動支預算；89年10月27日行政院宣布停建本計畫，本公司即通知各部門暫停施工，90年2月14日經濟部經（90）能字第09002601640號函指示，核四計畫自即（14）日起復工續建，並恢復執行核能四廠法定預算。本公司即通知國內外訂約廠商恢復合約執行，並提復工計畫，91年6月11日奉行政院院臺經字第0910029178號函同意一、二號機商轉日期分別調整為95年7月15日及96年7月15日，完工日期展延至98年7月15日；本計畫因機組單機容量擴大為1,350千瓩，於93年9月2日奉經濟部經營字第09303836210號函同意增加投資額19,042,198千元，修正後投資總額188,773,231千元；復建後因主要土木廠商更換協力廠商，什項機械設備製造與安裝工程多次流廢標及工程不符品管程序重做等因素影響工期，及因契約修訂、匯率、利率、物價上漲、廠址地質條件差異，致須增加工程處理時間等因素，奉行政院95年8月21日院臺經字第0950039458號函同意投資總額調整為233,551,177千元，一、二號機商轉日期分別調整為98年7月15日及99年7月15日，完工日期調整為101年7月15日；復因執行過程中持續遭受諸多基本結構性因素影響，致整體計畫進度無法符合原訂目標，奉行政院98年9月18日院臺經字第0980057452號函同意1、2號機商轉日期分別調整為100年12月15日及101年12月15日，完工日期調整為103年12月15日；另因工期調整致利息費用等固定支出增加，及執行期間遭遇國際原物料價格巨幅上漲等因素影響，奉經濟部98年12月14日經營字第09803833790號函同意投資總額調整為273,655,905千元；為因應日本福島電廠311核子事故，執行安全總體檢強化方案之需，奉經濟部101年11月8日經營字第10109024420號函同意投資總額調整為283,879,136千元。復因行政院於103年4月28日宣布「核四1號機不施工、只安檢，安檢後封存；核四2號機全部停工」，奉行政院103年8月29日院臺經字第1030144079號函同意依經濟部103年8月1日經營字第10303817870號函審核意見辦理核四停工及封存計畫。
本計畫截至108年底止實績282,506,117千元，已列預算數282,688,253千元，餘182,136千元未動支。工程實際進度為93.76％。
2. 林口電廠更新擴建計畫

依據本公司完成之長期負載預測，未來電力仍有極大需求，且北部及系統基載電源仍有不足。林口發電廠現有2部老舊的燃煤汽力發電機組，發電效率差，為滿足未來用電需求及提供更好的環保，爰規劃將現有電廠拆除改建，設置3部容量各為800千瓩超臨界壓力燃煤汽力機組，總裝置容量2,400千瓩，並興建專用卸煤碼頭直接進口燃煤為燃料。本計畫工程除發電及卸煤碼頭設施外，尚包括排煙脫硫、脫硝與除塵等環保設備，預計108年12月完工。因國際發電設備業轉為賣方市場，燃煤機組價格飆漲，為因應97、98年電力供應不足問題、配合舊機組拆除及新機組興建期程，奉行政院97年1月7日院臺經字第0970080499號函同意投資總額調整為152,494,428千元，完工日期展延至109年12月；復因本計畫2、3號機環評審查延後通過，以及新北市政府暫停核發相關建照與許可等不可抗力因素影響，奉行政院101年8月29日院臺經字第1010050497號函同意完工日期展延至111年12月。又因申請特種建築物許可期間適逢政令變更延後取得所需土地，以及受地下油污事件與惡劣天候之不可抗力影響，奉行政院105年8月24日院臺經字第1050033881號函同意將1號機商轉日期調整為105年10月15日、2號機為106年4月1日、3號機為108年7月1日，計畫完工日期及投資總額不變；復因3號機受環保證照審核時程延後影響，原定商轉時程延後4個月，奉行政院108年7月18日院臺經字第1080020737號函同意將3號機商轉日期調整為108年11月1日，完工日期及投資總額不變。本計畫#1燃煤發電機組於105年10月6日商轉、#2燃煤發電機組於106年3月24日商轉、#3燃煤發電機組於108年10月24日商轉。
本計畫截至108年底止實績129,704,229千元，已列預算數129,719,396千元，餘15,167千元尚未動支。工程實際進度為96.15％。

3. 大林電廠更新改建計畫

依據本公司長期負載預測，未來電力仍有極大需求，系統基載電源仍不足。大林發電廠現有機組中1~5號機運轉至今均已達30年以上，機組業已老舊，亟需汰舊換新。為滿足未來用電需求及提供更好的環保，爰規劃將現有電廠1~5號機組拆除改建（保留6號機），設置4部大型超臨界壓力燃煤汽力機組，搭配高效率空污防治設備(AQCS)，以改善基載供電能力，提升系統備用容量率。
本計畫將於大林發電廠現有廠址設置4部容量各為800千瓩超臨界壓力燃煤汽力機組，機組所需用煤將由電廠旁107號專用卸煤碼頭以卸煤機及輸煤帶將燃煤自煤輪卸運至新建之室內燃煤儲倉儲放。本計畫工程除發電、儲煤設施外，尚包括排煙脫硫、脫硝與除塵等環保設備，預計111年12月完工。惟配合環評審查結果修正為設置2部容量各為800千瓩超臨界壓力燃煤汽力機組，總裝置容量為1,600千瓩，奉行政院101年10月11日院臺經揆字第1010058828號函同意投資總額調整為104,066,275千元，完工日期調整至108年12月。復因廠區受多氯聯苯污染，以及鍋爐壓力件國外廠製銲道品質缺失，影響機組商轉時程，奉行政院105年9月14日院臺經字第1050034460號函同意將1號機商轉日期調整為107年2月16日、2號機為107年7月15日，計畫完工日期調整至109年6月30日，投資總額不變；又因環保證照及煤場區消防證照取得時程延宕，影響機組商轉時程，奉行政院107年11月8日院臺經字第1070031238號函同意將2號機商轉日期調整為108年6月30日、計畫完工日期調整為109年12月31日，投資總額不變。本計畫#1燃煤發電機組於107年2月13日商轉、#2燃煤發電機組於108年10月24日商轉。
本計畫截至108年底止實績74,519,594千元，已列預算數74,539,514千元，餘19,920千元尚未動支。工程實際進度為99.07％。
4. 通霄電廠更新擴建計畫

為因應未來台灣電力系統整體需求，配合政府計畫使用潔淨天然氣發電政策，提升通霄電廠營運績效與競爭力，以及降低發電時之溫室氣體排放強度，爰於通霄發電廠興建4部複循環燃氣機組，每部機組包括一台汽輪發電機搭配數台氣渦輪機，容量在廠址條件下約為720±10％千瓩，使用天然氣為燃料。主要系統包括氣渦輪發電機、汽輪發電機、熱回收鍋爐、冷凝器、生水系統、冷卻水系統及開關場等，預計108年12月完工。因主發電設備決標，單機裝置容量擴大，機組數由暫定之4部機確定為3部，奉行政院104年9月18日院臺經字第1040045817號函同意總裝置容量調減為2,677.8千瓩，投資總額調整為79,556,688千元，各機組商轉日期分別調整為106年7月1日、107年1月1日、107年7月1日；復因受天候、海象、颱風等因素，以及輸電線路工程遇強烈陳抗，影響機組商轉時程，奉行政院107年11月20日院臺經字第1070035115號函同意將2號機商轉日期調整為108年5月31日、3號機為109年6月30日、計畫完工日期調整為109年12月31日，投資總額不變。本計畫#1燃氣複循環發電機組於107年2月27日商轉、#2燃氣複循環發電機組於108年5月30日商轉。
本計畫截至108年底止實績58,105,502千元，已列預算數58,134,258千元，餘28,756千元尚未動支。工程實際進度為99.33％。

5. 金門塔山電廠新設第九、十號機發電計畫
為因應金門地區近年經濟及觀光產業發展迅速，用電量急遽成長，爰規劃於塔山電廠增設2部柴油引擎發電機組，以充裕電力供應系統。本計畫規劃於塔山電廠新設2部單機容量約9.5~11.5千瓩之柴油發電機組，預計109年12月完工。本計畫因環境影響說明書核定日期延後、配合軍舍解除列管及建築使用執照取得等不可抗力因素影響，奉經濟部108年10月16日經營字第10802612840號函同意調整機組商轉日期至109年7月31日，計畫完工日期及投資總額不變。

本計畫截至108年底止實績1,900,696千元，已列預算數1,913,225千元，餘12,529千元尚未動支。工程實際進度為92.83％。
6. 大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫
為因應未來台灣電力系統整體需求，配合政府計畫擴大使用天然氣發電政策，及提升大潭電廠營運績效及競爭力，爰於大潭發電廠內增建4部總裝置容量3,168千瓩之燃氣複循環機組，每部機組包括一台汽輪發電機搭配一台或數台氣渦輪機，使用天然氣為燃料，主要設施包括氣渦輪發電機、汽輪發電機、熱回收鍋爐、冷凝器、生水系統、冷卻水系統及開關場等，預計115年12月
完工。
本計畫截至108年底止實績11,853,293 千元，已列預算數13,532,121千元，餘1,678,828千元尚未動支。工程實際進度為14.59％。
7. 協和電廠更新改建計畫
協和電廠既有機組將於民國108年起陸續除役，對於北部供電將產生嚴重影響，為因應長期負載成長需求及北部區域供需平衡，紓緩北部供電缺口，爰於協和發電廠既有廠址內規劃機組更新改建工程，並興建供應燃料必要之液化天然氣(LNG)接收站。本計畫規劃設置2部容量各為1,300千瓩之高效率燃氣複循環機組，總裝置容量為2,600千瓩；另於協和發電廠外海填海造地興建LNG接收站，規劃港灣設施以提供LNG船舶操航卸收，由本公司購買燃氣提供發電所需，預計121年12月完工。
本計畫截至108年底止實績186,479千元，已列預算數188,680千元，餘2,201千元尚未動支。工程實際進度為1.28％。
8. 興達電廠燃氣機組更新改建計畫
為配合政府能源政策走向，本公司因應既有機組除役及長期電力負載成長需求，並提升電廠整體營運績效及競爭力，降低二氧化碳與空污排放，爰於高雄市永安區興達電廠東南側之發電設施預定地，規劃興建3部裝置容量各為1,000~1,300千瓩燃氣複循環機組，總裝置容量共3,000~3,900千瓩，預計117年12月底完工。
本計畫截至108年底止實績460,523千元，已列預算數465,211千元，餘4,688千元尚未動支。工程實際進度為6.00％。
9. 台中電廠新建燃氣機組計畫
為因應國內長期電力負載成長需求及配合政府能源政策，本計畫規劃設置兩部2配1之燃氣複循環機組，總裝置容量約2,000~2,600千瓩；機組以天然氣為燃料，天然氣將透過本公司自建接收站進行卸收供應，預計116年12月完工。
本計畫截至108年底止實績418,357千元，已列預算數426,454千元，餘8,097千元尚未動支。工程實際進度為2.00％。
10. 鯉魚潭水庫景山水力發電計畫
為推動小型水力發電，設置小水力發電廠，俾能有效利用水庫落差與調蓄的流量發電，有效利用潔淨自產水力資源，爰利用鯉魚潭水庫調放的出水工放水量，以水庫現有設施，從第二取水工取水，流經長約775.5公尺的第二輸水隧道壓力鋼管至預留的發電預留孔處，新設一控制閥再由該處銜接新設一條長約132.5公尺壓力鋼管至下游標高約216公尺的平台處，新設一地面電廠，廠內新設一部豎軸法蘭西斯式(Francis)水輪發電機組，裝置容量為4千瓩，預計109年12月完工。
本計畫截至108年底止實績180,236千元，已列預算數180,786千元，餘550千元尚未動支。工程實際進度為84.16％。
11. 湖山水庫小水力發電計畫
配合政府再生能源政策，本公司積極研擬利用堰壩水庫、灌溉渠道及水力電廠等現有設施，設置簡易小水力發電機組。爰自湖山水庫下游壓力鋼管610公尺處預留發電用盲蓋封口處，新設一控制閥，再銜接一條長約164.4公尺壓力鋼管至一新設地面電廠，廠內設置一部橫軸法蘭西斯式水輪發電機組，裝置容量為1.95千瓩，預計110年7月完工。
本計畫截至108年底止實績28,128千元，已列預算數28,143千元，餘15千元尚未動支。工程實際進度為19.95％。
12. 集集攔河堰南岸聯絡渠道南岸二小水力發電計畫
配合政府114年再生能源發電占比20％之政策目標，利用堰壩水庫、灌溉渠道、電廠等現有設施，設置免環評、風險低之簡易水力機組。爰利用集集攔河堰南岸聯絡渠道現有水力相關設施，再增設取水口、引水路、前池、溢流道、暗渠、水輪發電機組等相關水力發電設施，設置乙座小水力發電廠，裝置容量為3.5千瓩，預計110年7月完工。
本計畫截至108年底止實績116,901千元，已列預算數116,913千元，餘12千元尚未動支。工程實際進度為18.57％。
13. 澎湖低碳島風力發電計畫
考量全球節能減碳趨勢、增加自產能源需求及配合政府推動再生能源之政策，本計畫預計在澎湖龍門、講美及大赤崁3處優良風力廠址，架設單機容量3千瓩（含）以上機組共11部，總裝置容量約為33千瓩，原預計105年6月完工。因環評作業落後、七輸計畫「台灣~澎湖161kV線工程」延後完成等原因，影響本計畫籌設、招標作業及風機測試時程，奉經濟部103年9月30日經營字第10302615280號函同意展延完工日期至106年6月30日，投資總額調整為2,754,960千元。復因台澎海纜工程施工進度，仍與雲林縣政府溝通協調中，致「海堤區域用地使用許可」同意文件尚未核發，且澎湖縣政府因地方仍有爭議，及與風機場址當地鄉公所就回饋事宜尚未達成共識，影響「土地容許使用同意函」核發，致無法向經濟部能源局申請「工作許可證」以進場施工，奉經濟部105年8月30日經營字第10502611900號函同意展延完工日期至108年6月30日，投資總額不變；又因澎湖地區宗教信仰及民俗活動等因素，影響機組接受安全調度期程，奉經濟部107年10月15日經營字第10702612480號函同意調整完工日期至109年6月30日，投資總額不變。
本計畫截至108年底止實績1,745,779千元，已列預算數1,948,254千元，餘202,475千元尚未動支。工程實際進度為72.66％。
14. 離岸風力發電第一期計畫
配合政府新能源政策，有效利用彰化海域豐沛之風能，開發離岸風力再生能源，替代燃油或燃煤發電，並減少空氣汙染及二氧化碳排放。本計畫預計於彰化縣芳苑鄉外海，離岸約6.7至8.7公里處設置22部裝置容量各為5千瓩離岸風力發電機組，共110千瓩，預計109年6月完工。本計畫之示範風場新建工程採購案，因工期緊澀及工程預算不足等因素，業經三次公告招標仍無法順利決標，為達成政府109年離岸風電520千瓩(本公司110千瓩)之國家重要能源政策目標，奉行政院107年2月9日院臺經字第1070002675號函同意投資總額調整為25,180,395千元，完工日期展延至110年12月31日。
本計畫截至108年底止實績6,205,343千元，已列預算數6,205,853千元，餘510千元尚未動支。工程實際進度為57.34％。
15. 小型再生能源發電第一期計畫
考量現階段離島地區已成為本公司開發再生能源的熱區，為因應小型場址隨機出現的商機，兼可機動配合公司減碳、因應地方政府低碳家園施政（如低碳城市及低碳島等專案）及執行睦鄰工作等特殊需求，加速開發離島地區小型再生能源發電設備，規劃於金門、馬祖、綠島及蘭嶼等離島設置風機與太陽光電系統等小型發電設施，預估總裝置容量約4.83千瓩，預計109年6月完工。本計畫因離島電力系統難以承受不穩定再生能源加入，加上土地取得不易、居民反對設置風機，及電業法修法後之限制，經重新評估檢討後，於106年12月19日依本公司權責核定調整分年進度及分年預算；復因綠島光電場址未設置之容量，擬由新增之澎湖尖山電廠場址替代，及風力場址因民意反對、地方政府未同意、部落會議及土地取得費時、風機影響飛航等因素，擬取消設置，於108年8月23日經108年第10次(第737次)董事會決議通過，裝置容量調整為1.14千瓩，投資總額調整為165,000千元，計畫完工日期不變。

本計畫截至108年底止實績46,447千元，已列預算數46,992千元，餘545千元尚未動支。工程實際進度為65.20％。
16. 風力發電第五期計畫
為配合能源政策，開發風力再生能源，替代燃油或燃煤，並減少空氣污染，經以目前市場主流及廠址最佳佈置為考量，初步規劃彰工(Ⅲ) 設置4 部、彰化永興4 部、雲林台西4 部及嘉義布袋港6 部，共計18 部單機容量2千瓩級機組，總裝置容量約為36千瓩，預計109年6月完工。
本計畫截至108年底止實績1,020,537千元，已列預算數1,264,019千元，餘243,482千元尚未動支。工程實際進度為51.22％。
17. 離岸風力發電第二期計畫
配合政府能源政策及「風力發電4年推動計畫」，開發離岸風場發電，替代燃油或燃煤，並減少溫室氣體排放及空氣污染，於彰化縣外海第26號潛力場址設置總裝置容量約294.5千瓩之海上風力發電站，預計114年6月竣工。
本計畫截至108年底止實績22,030千元，已列預算數391,681 千元，餘369,651千元尚未動支。工程實際進度為12.56％。
18. 太陽光電第二期計畫
配合政府推動節能減碳政策，利用台電自有之土地與建物屋頂廣設太陽光電系統，預計設置總裝置容量11.3千瓩之太陽光電系統，以地面型及屋頂式為主要設置方式，共興建75處，並併聯現有電網，納入中央監控及維護管理系統，預計109年6月完工。本計畫部分場址因土地須辦理變更編定，過程耗時，及因政策與成本之限制致招標不易，導致進度落後，108年6月21日依本公司權責核定調整分年進度及預算，計畫期程及投資總額不變。本計畫截至108年止計10處場址(高雄、龍潭、竹工、中科、彰林E/S、燕巢倉庫、七股、大潭、北儲光電及南投大彎)商轉。
本計畫截至108年底止實績352,425千元，已列預算數513,137千元，餘160,712千元尚未動支。工程實際進度為74.15％。
19. 太陽光電第三期計畫
配合能源政策，開發太陽光電再生能源，替代燃油或燃煤，以減少空氣污染，爰於彰化縣鹿港鎮崙尾段之彰工火力預定地，占地總面積約151.8公頃，扣除複循環機組及CCS試驗預留地後，本計畫可使用面積約134公頃，將設置總裝置容量約100千瓩之太陽光電系統。本計畫太陽光電新建工程於108年10月竣工
本計畫截至108年底止實績5,937,826千元，已列預算數6,249,568千元，餘311,742千元。工程實際進度為100％。
20. 太陽光電第四期計畫
配合政府能源政策及「太陽光電2年推動計畫」，建置水面型太陽光電再生能源，替代燃油或燃煤，以減少空氣污染，並達成政府對本公司設置目標之期待。本計畫規劃於自來水公司轄管水庫水域，包含寶山、永和山、蘭潭、仁義潭、鳳山及澎湖興仁、東衛、成功水庫等 8 座水庫，設置水面型浮動式太陽光電，總裝置容量約11.55千瓩，預計109年6月完工。自來水公司原提供8個水庫場址，其中有6個場址因地方反對及土地涵蓋國有、縣府及未登錄土地等問題，致前置作業時程延後，107年8月31日依本公司權責核定調整分年進度及預算，計畫期程、總裝置容量及投資總額不變；復因本島3座水庫未登錄地處理費時及能源局籌設許可效力反覆未定，影響併網發電時程，離島3座水庫可併網時間不明，於108年11月27日經108年第14次(第741次)董事會決議通過，計畫場址調整為3座水庫及6座淨水場，裝置容量調整為7.40千瓩，投資總額調整為474,050千元，完工日期展延至110年6月30日。
本計畫截至108年底止實績83,141千元，已列預算數96,161千元，餘13,020千元尚未動支。工程實際進度為17.16％。
21. 太陽光電第五期計畫
配合政府能源政策，設置太陽光電再生能源，替代燃油或燃煤，減少空氣污染，並達成政府對本公司設置目標之期待。本計畫規劃於台鹽公司台南七股區及將軍區等舊鹽田土地，土地總面積約216公頃，興建以矽晶型產品為主之太陽光電系統，總裝置容量約150千瓩，預計109年12月完工。
本計畫截至108年底止實績4,808,785千元，已列預算數5,162,478千元，餘353,693千元尚未動支。工程實際進度為44.12％。
22. 第七輸變電計畫
配合新電源開發，加強幹線系統及配合負載增加，新建或擴建超高壓變電所、一、二次變電所及相關輸電線路，以期電廠所產生之電力能有效、經濟地輸送到負載中心，並將負載中心互聯，維持系統供電之安全可靠。
本（108）年度完成輸電線路45.34回線公里，變電工程量260.52千仟伏安，工程摘述如下：
(1)線路工程：
A.345kV線14.78回線公里。
B.161kV線29.26回線公里。
C.69kV線1.30回線公里。
 (2)變電工程：
A.超高壓變電所進度容量104.83千仟伏安。
新（改）建工程進度容量104.83千仟伏安。
執行中：大安、義和（開閉場）、高港（甲、乙）、新北、松湖
等5所。
B.一次變電所完成進度容量85.44千仟伏安。
(A)新（改）建工程進度容量15.59千仟伏安。
108年加入系統：苗栗1所。

待線路：澎湖1所。

執行中：萬隆（土建）1所。
 (B)擴建工程進度容量69.85千仟伏安。
108年加入系統：林園1所。

執行中：陽明1所。
C.一次配電變電所完成進度容量70.25千仟伏安。
新（改）建工程進度容量70.25千仟伏安。
108年加入系統：樟樹、彰竹2所。
待線路：裕農、中原2所。
執行中：蘇東、福和、豐洲、西濱、楠旗（土建）等5所。
D.二次變電所完成進度容量0.00千仟伏安
本計畫截至108年底止實績189,597,888 千元，已列預算數189,728,119千元，餘130,231千元尚未動支。工程實際進度為85.01％。

23. 板橋一次變電所改建計畫
配合設備汰換、都市更新及符合地方民意期待，本計畫預計拆除既有屋外式板橋一次變電所開關場相關設備，並興建兩棟屋內型變電所（內含備勤房屋），及安裝161kV及69kV輸變電設備，以提升供電安全，並作為變電所與居家結合之社會教育示範，另縮小土地利用後所騰空之土地將變更為商業區，並與毗鄰之現有備勤房屋土地合併整體規劃招標，設定50年地上權以活化土地資產，預計109年12月完工。
本計畫截至108年底止實績2,206,432千元，已列預算數2,209,577千元，餘3,145千元尚未動支。工程實際進度為94.34％。
24. 北區一期電網專案計畫

配合北部區域負載成長及大規模重劃區位開發之用電需求，新建一次配電變電所、輸電線路及相關電網設施，以期電力能有效地輸送到負載中心，並可因應111 年前北區新增負載(含政府各項政策)之相關輸變電系統供電。本計畫預計新建一次配電變電所2所，並裝設變壓器容量360千仟伏安及新建輸電線路24.08回線公里，預計112年12月完工。為加強土地活化利用，遠信D/S改採屋內型多目標興建，另廣豐、蘇東D/S因變電所用地位置調整等原因，奉經濟部106年11月16日經營字第10603820660號函同意投資總額調整為5,511,156千元，完工日期調整至115年12月31日。

本計畫截至108年底止實績1,202,959千元，已列預算數1,203,384千元，餘425千元尚未動支。工程實際進度為11.99％。
25. 離岸風力發電加強電力網第一期計畫
為提供桃園離岸風力1.1GW及彰化離岸風力6.5GW之併網容量，滿足政府114年全台離岸風力3GW併網目標及離岸風力業者併網需求，預計新建超高壓升壓站1所、擴建超高壓變電所1所及新建161kV開閉所3所，總裝設變壓器容量3,500千仟伏安，並新擴建輸電線路550.46回線公里，預計114年12月完工。
本計畫截至108年底止實績987,083千元，已列預算數989,005千元，餘1,922千元尚未動支。工程實際進度為12.54％。
26. 台中發電廠第2階段煤灰填海工程

為處理台中發電廠發電產生煤灰之填埋，以符合環保需求，爰規劃興建灰塘1處，面積約73.2公頃，可容灰量約為1,062.7萬立方公尺，原預計105年12月完工。惟本計畫因海上地質鑽探結果與可行性研究報告蒐集之資料有相當程度差異，需修改工法以為因應，致大幅增加填灰處理成本及工期，考量該工法對附近海洋生物棲息環境等諸多因素影響，勢需另覓電廠灰塘替選位址，並考量本公司近年財務狀況及經營改善小組開源節流之建議，奉經濟部101年10月30日經營字第10103828340號函同意緩辦2年。又尋獲灰塘替選位址後，因尚需辦理與臺灣港務公司臺中港務分公司之協商、計畫修正、可行性研究修正、環境差異分析或重辦環評等作業，奉經濟部103年11月21日經營字第10302618110號函同意再緩辦2年。又因就灰塘替選位址納入臺中港區未來整體規劃，需與臺中港務分公司進行整合與再協商等作業，奉經濟部105年9月6日經營字第10502612420號函同意再緩辦2年。106年11月13日臺中港務分公司已函覆同意修訂之替選位置，考量灰塘替選位址與原規劃差異及灰塘為電廠發電所需之環保設施，本計畫可節省電廠處理煤灰之成本，奉經濟部108年5月16日經營字第10802605560號函同意復辦及計畫修正，灰塘面積修正為53.2公頃，可容灰量約為668萬立方公尺，完工日期展延至111年12月31日，投資總額調整為9,591,875千元。
本計畫截至108年底止實績171,236千元，已列預算數193,920千元，餘22,684千元尚未動支。工程實際進度為5.90％。
27. 台中發電廠既有機組空污改善工程計畫
為因應總量管制及臺中市空污排放標準，及基於污染預防及環保化設計之理念，提升相關空污防治設備。配合一併改善既有設備，以減少管末廢棄物處理之困難，並針對整體規劃改善，以徹底發揮各設備之功能，提升發電品質並增進與獨立電業（IPP）競爭之能力。本計畫預計改善現有1～4號機之硫氧化物（SOx）、氮氧化物（NOx）、與粒狀汙染物（PM）防制設備，預計於109年底完成。為因應夏季尖峰用電需求，並考量對臺中市政府之環保改善承諾，奉經濟部107年2月27日經營字第10702602580號函同意調整第1至4號機組停機改善通氣時程，延後商轉日期至109年1月，計畫完工日期及投資總額不變。
本計畫截至108年底止實績5,287,744千元，已列預算數5,356,728千元，餘68,984千元尚未動支。工程實際進度為92.14％。
28. 台中發電廠一～十號機供煤系統改善計畫

為符合「臺中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」規定，改善台中電廠一~十號機供煤系統，將現有儲煤場室內化，爰於現有煤場西北側共規劃2座棚式煤倉合計儲煤115萬公噸，以符合台中發電廠營運需求，預計114年12月完工。
本計畫截至108年底止實績2,809,638千元，已列預算數2,810,725千元，餘1,087千元尚未動支。工程實際進度為34.82％。
29. 萬里水力發電計畫
為就近提供花蓮地區電源，減少由西部及南部轉供輸電的線路損失，加強花蓮地區供電可靠度，並配合政府開發綠能政策，達成經濟部能源局擬訂「全力推動再生能源」目標，本計畫擬於花蓮縣萬榮鄉萬里溪中上游河床標高約398公尺處，設置高約6~13公尺之攔河堰，設閘門蓄水，有效容積83 萬立方公尺，經長約6公里之地下頭水隧道，引水至萬里溪下游左岸半地下電廠發電，廠內裝設豎軸法蘭西斯式水輪發電機組2台，總裝置容量49千瓩，預計117年1月完工。本計畫配合計畫奉核定時程及推動需要，調整分年預算，於107年7月27日經107年第7次(第722次)董事會同意備查。
本計畫截至108年底止實績25千元，已列預算數7,500千元，餘7,475千元尚未動支。工程實際進度為0.00％。
30. 全台小水力發電第一期計畫

為配合政府再生能源政策，本公司積極研擬利用水庫堰壩、灌溉渠道及水力電廠等現有設施，設置簡易小水力發電機組。本公司規劃第一期7處小水力廠址辦理石圳、集集南岸沉砂池、集集南岸新建段九號、集集南岸新建段十號、集集南岸新建段十一號、集集南岸三、集集南岸四等7個小水力計畫，總裝置容量16.24千瓩，預計112年6月完工。
本計畫截至108年底止實績23,547千元，已列預算數23,934千元，餘387千元尚未動支。工程實際進度為2.89％。
31. 全台小水力發電第二期計畫

為配合政府再生能源政策，本公司積極研擬利用水庫堰壩、灌溉渠道及水力電廠等現有設施，設置簡易小水力發電機組。本公司規劃第二期5處小水力廠址，辦理士林堰生態放流量、天輪壩生態放流量、馬鞍後池一、瀧澗鋼管路、奇萊引水出口等5個小水力計畫，總裝置容量2.269千瓩，預計110年12月完工。
本計畫截至108年底止實績2,680千元，已列預算數2,714千元，餘34千元尚未動支。工程實際進度為7.42％。
32. 北區二期輸變電專案計畫

為配合北部區域負載成長及大規模重劃區位開發之用電需求，新建一

次配電變電所、輸電線路及相關電網設施，以期電力能有效地輸送到負載中心，並可因應北區新增負載(含政府各項政策)之相關輸變電系統供電。本計畫預計新建玉成、華江、板翠3所變電所，及樹德變電所裝設配電變壓器，合計變電容量720千仟伏安，線路長度13.6回線公里，預計117年12月完工。
本計畫截至108年底止實績1,383千元，已列預算數1,400千元，餘17千元尚未動支。工程實際進度為0.93％。
33. 中區一期輸變電專案計畫

為因應113~115 年中區負載成長之電網需求，並改善電網供電瓶頸，滿足新竹縣政府「臺灣知識經濟旗艦園區」、竹科管理局「新竹生醫園區」、臺中市政府「北屯區廍子地區區段徵收重劃區」、「新光地區重劃區」、「廍子地區重劃區」、「臺中市十期重劃區」、「屯捷區段徵收重劃區」、「長春自辦重劃區」、「新都自辦重劃區」、「新興自辦重劃區」等用電需求，並提高大甲、大安地區供電可靠度，同時滿足該地區民生用戶用電自然成長需求，本計畫內容包含新建十興、大坑、大里、中庄等4所變電所，及161kV 台西~四湖輸電線，合計變電容量480千仟伏安，線路長度63回線公里，預計115年12月完工。
本計畫截至108年底止實績7,524千元，已列預算數7,564千元，餘40千元尚未動支。工程實際進度為2.86％。
34. 變電所整所改建一期專案計畫

本計畫規劃9所變電所由屋外式改建為屋內式，除可改善建築老舊、鳥獸蛇害與鹽霧害等維護困難外，並持續維持電力供電可靠穩定。另考慮再生能源政策、智慧電網建構及多目標變電所等附加價值，已規劃預留拱位引接空間或土地空間等，將使變電所改建計畫效益極大化，並有助於消弭民眾抗爭及提升公司形象。本計畫整所改建計有：南港、中山、台中、鹿港、彰化、北港、台南、岡山及龍崎等9所變電所，總變壓器裝設容量合計為5,700千仟伏安，輸電線路長度7.05公里，預計123年12月完工。
本計畫截至108年底止實績7,420千元，已列預算數7,519千元，餘99千元尚未動支。工程實際進度為0.03％。
35. 通霄電廠第二期更新改建計畫

為因應長期電力負載成長需求，考量既有機組屆齡退休及兼顧電力發展與環保併進之條件，並提升電廠整體營運績效及競爭力，爰利用既有通霄4、5號機除役拆除後空地規劃設置燃氣複循環機組。本計畫將興建 6部一對一(1GT+1ST)燃氣複循環機組，總裝置容量共2,700～3,300千瓩，預計119年12月完工。為加速本計畫之進行，108年度所需預算3,447千元，奉行政院108年8月16日院臺經字第1080024509號函同意先行辦理，並於109年度補辦預算。
本計畫截至108年底止實績3,428千元，已列預算數3,447千元，餘19千元尚未動支。工程實際進度為0.05％。

36. 台中發電廠第5~10號機空污改善工程計畫
為符合111年即將實施加嚴後之「臺中市電力設施空氣污染物排放標準」，爰引進最新之空氣品質控制系統，將台中電廠第5~10號機組運轉產生之氮氧化物、硫氧化物、粒狀汙染物排放濃度降低。本計畫針對台中電廠第5~10號機共6部機組進行脫硝、除塵、脫硫及除汞設備改善，預計114年12月完工。為加速本計畫之進行，108年度所需預算33,732千元，奉行政院108年5月10日院臺經字第1080009367號函同意先行辦理，並於109年度補辦預算。
本計畫截至108年底止實績32,638千元，已列預算數33,732千元，餘1,094千元尚未動支。工程實際進度為3.54％。

 (二)一般建築及設備計畫：本年度實績為71,520,589千元，可用預算73,261,495千元，尚餘1,740,906千元未動支：
單位：新臺幣千元
	項   目
	本 年 度
實 績 數
(A)
	本  年  度
可用預算數
(B)(註)
	增減數
(A)－(B)
	差 異 原 因 說 明

	不動產、廠房及設備
	71,387,983 
	73,121,908 
	-1,733,925 
	

	核能燃料
	2,859,536 
	2,887,641 
	-28,105 
	原料鈾交貨價格隨指數、匯率及市價變動，較原估計數低。

	土    地
	101,736 
	103,612 
	-1,876 
	台東~大武、知本二路一進一出加津、加津~鐵武二回線(鐵武)工程#1～#6鐵塔用地等預算執行數較原估計數低所致。

	土地改良物
	91,741 
	111,911 
	-20,170 
	臺中港#5A、#5B碼頭及其後線土地改良整地工程需配合臺灣港務公司交付本公司碼頭及土地後，始得辦理施工作業，目前港務公司僅交付本公司部分後線土地，致影響預算執行。

	房屋及建築
	488,094 
	556,435 
	-68,341 
	北儲儲存場及棚庫新建工程因建照送審時程延宕及工程期程調整，故影響工程進度。

	機械及設備
	56,281,800 
	56,853,342 
	-571,542 
	下列工程致預算執行進度落後：
1.電廠多項採購案受匯率變動影響，實際執行數較預估數低。

2.「北部儲運中心PLC 物料輸送系統優化」、「北儲智慧倉儲IOT系統設備」及「電動無人堆高機含控制系統」等採購案因採購領料前置時間甚長，致預算無法執行。
3.部分鐵塔電桿及架空導線工程停電時間延至109年，致工程進度延宕。

	交通及運輸設備
	1,154,589 
	1,167,108 
	-12,519 
	台中區處「超高頻無線電通訊設備裝設」財物採購案，因得標廠商無法依承攬契約施工說明書規範於期限內辦妥設備功能測試工作，致預算無法執行。

	什項設備
	283,688 
	295,334 
	-11,646 
	主係新民電力展示館設計建置採購案因辦理契約變更修正履約期間，影響預算執行。


	項   目
	本 年 度
實 績 數
(A)
	本  年  度
可用預算數
(B)(註)
	增減數
(A)－(B)
	差 異 原 因 說 明

	使用權資產
	10,126,799 
	11,146,525 
	-1,019,726 
	主係台中港#5A碼頭暨其後線土地及#4C碼頭後線北側土地因臺灣港務公司無法於本年度辦理點交驗收作業，故影響預算執行。

	投資性不動產
	132,606 
	139,587 
	-6,981 
	主係大安超高壓變電所多目標使用樓層因監造單位尚未檢驗合格，未達契約規定之給付條件，故影響預算執行。

	合  計
	71,520,589
	73,261,495
	-1,740,906
	


註1：為應工程實際需要，各項目預算之調整已依「附屬單位預算執行要點」規定辦理調節手續。
註2：本表投資性不動產之本年度實績數不含「羅斯福路臨時停車場土地合建案」持分土地換回部分土地及建物等資產，因換回不足1戶建物部分改以收取現金替代取得實際資產，減列以前年度實績數13,771千元。

